č. smlouvy objednatele: 18/2020-537100 

č. smlouvy   zhotovitele:

Dodatek č. 3
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Demolice kotelny na pozemcích parc.č. 104/5 a parc.č. 104/13 v k.ú. Hodkovičky”,
uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Zastoupený:





Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:


Ing. Radim Gleitz
  


ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB 


Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:

DEKONTA, a.s.
Zastoupený:





Ing. Janem Vaňkem, MBA, 

                                                                                         členem předsednictva DEKONTA, a.s. 
Ve věcech smluvních:




Ing. Janem Vaňkem, MBA, 

                                                                                         členem předsednictva DEKONTA, a.s. 
V technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxx
Sídlo:






Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
ID DS:






jm4uvpx
Bankovní spojení:




KB, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu:





1452190217/0100
IČO:






25006096
DIČ:






CZ25006096
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 12280
(dále jen „zhotovitel“)
II.  Předmět dodatku
1. Rekapitulace změn (vícepráce méněpráce):
Důvodem uzavření dodatku jsou nová řešení oproti projektové dokumentaci, které byly vyvolané až při vlastní realizaci.
a) Odpojení plynové přípojky nešlo provést standartním způsobem dle projektové dokumentace, uzavření plynového potrubí pro odpojení plynové kotelny a napojení ubytovny z důvodu nefunkčního plynového uzávěru bylo nutné za použití speciální technologie. Vícepráce činí 8 349,12 Kč bez DPH
b) Na základě průzkumu byl dle skutečnosti zvýšen počet měrných jednotek kontaminovaných podlah v prostoru skladu a technologické místnosti určených na likvidaci. O tento počet měrných jednotek byl snížen poplatek za uložení stavebního odpadu na deponii. Vícepráce činí 43 540,91 Kč bez DPH, méněpráce -6 664,43 Kč bez DPH
V souvislosti s výše uvedeným se mění ustanovení článku V. Cena za dílo, odstavec číslo 5.2. takto:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí

   577 442,05 Kč
DPH činí





   121 262,83 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

   698 704,88 Kč
2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne 10. 12. 2020

                         V Praze dne 10. 12. 2020
……………………………………….


……………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Ing. Jan Vaněk, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu


člen představenstva DEKONTA, a.s.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
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