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DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ  ZÁVAZKŮ  

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

IČO: 01312774   DIČ: CZ01312774 

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 

zastoupená: Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Jaroslav Mareš 

se sídlem: xxxxxxxx, 503 01 Hradec Králové 

IČO: 45988382   DIČ: xxxxxxxx 

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové   

bankovní spojení: xxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxx 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků 

(dále jen „Dohoda“). 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel zahájil dne 26. 9. 2017 výběrové řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby s názvem „HOZ Úbislavice“. Smluvní strany na 

základě výsledku výběrového řízení uzavřely dne 17. 10. 2017 „Smlouvu o dílo 

o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ „HOZ Úbislavice“ č. 0143-D1-

17-206 (dále jen „Smlouva“) ve znění „Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0143-

D1-17-206 uzavřené dne 17. 10. 2017 o provedení udržovacích prací na stavbě 

HOZ „HOZ Úbislavice“ č. 0167-D1-17-206 ze dne 30. 10. 2017, který tvoří 

Přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Dodatek“).  

1.2 Na Dodatek se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“). Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, 

že z důvodu administrativního pochybení Dodatek nebyl řádně uveřejněn ve 

smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná 

domněnka, že Dodatek byl zrušen od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona 

o registru smluv. 

1.3 Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem (i) předcházení 

hrozící újmě a/nebo případným soudním sporům, (ii) zachování všech práv 

Objednatele vyplývajících z Dodatku, včetně práv vyplývajících z případné 

odpovědnosti za vady, práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na 

náhradu újmy a za účelem (iii) maximálního možného naplnění zásad 3E 

(hospodárnosti, účelnosti a efektivity). Objednatel uzavírá tuto Dohodu 

v souladu s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva vnitra, jakožto 

správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv. 

1.4 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich 

definicí uvedenou ve Smlouvě a Dodatku.  

 

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1 Zhotovitel provedl na základě Smlouvy a Dodatku práce na 1 objektu stavby 

vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), které spočívaly v posečení 

divokého porostu se shrabáním, odstranění stromů, pařezů, keřových porostů 

a napadaného biologického materiálu, vytěžení splavené ornice a její 

přemístění v celkové délce 0,675 km. Za tyto práce Objednatel uhradil 

Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 223 152,00 Kč vč. DPH dle Zhotovitelem 

vystavené faktury č. 14-17 ze dne 1. 11. 2017.  

2.2 Smluvní strany se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy 

a Dodatku, která byla poskytnuta na základě platné, ale neúčinné Smlouvy 

a Dodatku. Výše poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními 

stranami sporné. 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě a Dodatku, 

včetně ujednání o převodu vlastnického práva, ujednání o odpovědnosti za 

vady, záruce za jakost, záručním servisu, ujednání o smluvních pokutách 

a náhradě újmy, ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání 
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uvedená ve Smlouvě a Dodatku, která mají podle Smlouvy a Dodatku trvat i po 

poskytnutí služby Zhotovitelem a zaplacení ceny Objednatelem, se v plné míře 

uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

2.4 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:  

2.4.1 Objednatel má vlastnické právo na již poskytnuté služby. 

2.4.2 Objednatel řádně a včas zaplatil za zhotovené služby a nemá z tohoto 

titulu povinnost uhradit žádné další doplatky a další finanční plnění. 

2.4.3 Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost 

a záručního servisu dle specifikace uvedené ve Smlouvě se v plném 

rozsahu uplatní na dílo zhotovené Zhotovitelem, přičemž pro zahájení 

běhu záruční doby je rozhodující den podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oprávněnou osobou na straně Objednatele. 

2.4.4 Ustanovení Smlouvy upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se 

uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

2.4.5 Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve 

Smlouvě, která mají podle Smlouvy trvat i po splnění Smlouvy 

a zaplacení ceny, se v plné míře uplatní i na vztah mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem. 

2.4.6 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která 

mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna 

v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených ve Smlouvě 

a Dodatku, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smluvní strany závazkového vztahu podle Smlouvy a Dodatku jsou srozuměny 

se skutečností, že touto Dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv 

a povinností, která spočívala v plnění Zhotovitele na základě platného, ale 

dosud neúčinného Dodatku. Dosavadní závazky smluvních stran ujednané ve 

Smlouvě a Dodatku nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost Dodatku, 

která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv s odvoláním 

na § 6 zákona o registru smluv.  

3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. 

Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Dodatku v registru 

smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.   

3.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí 

právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem 

a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 

3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních 

stran ve formě číslovaných dodatků. 
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3.6 Tato Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž 

dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

3.7 Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha:  

− č. 1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0143-D1-17-206 uzavřené dne 

17. 10. 2017 o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ „HOZ 

Úbislavice“ č. 0167-D1-17-206 ze dne 30. 10. 2017 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V Praze dne 7.12.2020 

 

 

 

Zhotovitel  

 

V Hradci Králové dne  

 

................................................................... 

ČR – Státní pozemkový úřad 

Mgr. Michal Gebhart, MBA 
ředitel Sekce krajinotvorby 

 

................................................................... 

Jaroslav Mareš 
 

  

  

 

Tato Dohoda byla uveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona o registru smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

 

V Praze dne …………….                                                          ……………………….  

podpis odpovědného zaměstnance 

  


