	Číslo smlouvy objednatele: 	1001-2019-541101
	Číslo smlouvy zhotovitele:	2019/14
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horky u Dubé


Smlouva o dílo – Dodatek č. 2 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horky u Dubé
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj	
Ve smluvních záležitostech	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
oprávněn jednat:	
V technických záležitostech	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa 
oprávněna jednat:
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa	
Tel.	XXXXXX  
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.	
Sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Alešem Černým, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel./Fax:	XXXXXX
[bookmark: _GoBack]E-mail:	XXXXXX 
ID DS:	xkh752j	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové	
Číslo účtu:	230615/0300	
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. j. 1001-2019-541101

Předmět a účel smlouvy
Tento dodatek se uzavírá na základě víceprací, které vznikly nesouhlasem účastníků řízení
se vstupem jimi vlastněných pozemků do pozemkové úpravy dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. a jejich řešením ve smyslu § 2 zákona v rámci ,,Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horky u Dubé’’. V souvislosti s provedením potřebných změn a upřesnění obvodu KoPÚ se mění měrné jednotky dílčích částí díla dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 2  Smlouvy o dílo č. 1001-2019-541101  komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horky u Dubé následovně:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.1. – Případné vyhotovení geometrických plánů, pro stanovení obvodů KoPÚ a pro rozdělení pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona,  předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., -  se mění z původní hodnoty 0 MJ/100bm/4000 Kč/Mj  -  nově 3 MJ/100 bm/4000 Kč bez DPH/MJ.
2. Termín plnění pod bodem 3.4.1. – Případné vyhotovení geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a pro rozdělení pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona,  předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., bez termínu -  se nově stanovuje na 30.4.2021.
3. Celková cena  pod bodem 3.4.1. – Případné vyhotovení geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a pro rozdělení pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona,  předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původní hodnoty 0 Kč bez DPH - nově na 12 000 Kč bez DPH.
4. Celková  cena  přípravných  prací  celkem  bez  DPH (3.4.1. – 3.4.3. )  se  mění  z původní hodnoty 321 000 Kč  bez DPH nově na  nově na 333 000 Kč bez DPH. 
5. Termín dokončení přípravných prací celkem (3.4.1. – 3.4.3. ) se mění  z původního  termínu 31.10.2020 - nově na 30.4.2021. 
6. Celková cena díla bez DPH  se mění  z původní hodnoty 945 300 Kč  nově na 957 300 Kč bez DPH. 
7. Celková cena díla včetně DPH  se mění  z původní hodnoty 1 143 813 Kč bez DPH  nově na 1 158 333 Kč s DPH.
Čl. II
Podrobná kalkulace ceny dle článku VI. Smlouvy o dílo se doplňuje dle Položkového výkazu činností – Příloha - Dodatek č. 2. Rekapitulace ceny uvedená v čl. VI smlouvy se tedy mění následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	333 000 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	531 100 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	93 200 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	957 300 Kč

	DPH 21%
	201 033 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1  158 333 Kč



Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1001-2019-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3 . Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	V Liberci dne: 5.1.2021
	V Hradci Králové dne: 4.1.2021


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj
	



Ing. Aleš Černý
jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
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