
Č.j. objednatele: SPU 432073/2020 (KoPÚ-RP Kotovice) 

 
 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 649-2019-504201 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:  Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavla Seidlerová, Krajský pozemkový úřad pro 

Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň 

Adresa:       náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 839 

E-mail:        plzensky.kraj@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      GROMA PLAN s.r.o.  

a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  

Reprezentant sdružení:    GROMA PLAN s.r.o. 

Sídlo:        Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:       Pavel Vostracký, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx, xxxxx,  

xxxxx, xxxxx,  

xxxxx, xxxxx 

Telefon:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       Ekc85xd 

Bankovní spojení:      Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:       27-4501350277/0100 

IČ:        25233025 

DIČ:        CZ25233025 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1950. 
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Č.j. objednatele: SPU 432073/2020 (KoPÚ-RP Kotovice) 

 
Člen sdružení:     POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo:       Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen:      Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová 

Telefon:      xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

IČO:       29099323   

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 649-
2019-504201 ze dne 20.8.2020 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních 
stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v 
k.ú. Kotovice a v k.ú. Záluží“, a to konkrétně k.ú. Kotovice.     

II. Předmět dodatku 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kotovice a v k.ú. Záluží“, a to 
konkrétně k.ú. Kotovice.     

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:  

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.4. Upřesnění grafického přídělu pro vydání 
rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků se mění počet měrných jednotek takto: 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 1 ha) dle smlouvy 20 MJ, podle skutečnosti provedení 0 MJ, finanční rozdíl 
představuje snížení o 20 MJ (1 MJ á 1.000,00 Kč). 
Cena dle smlouvy: 20 MJ x 1.000,00 Kč = 20.000,00 Kč. 
Cena za méně práce: - 20 MJ x 1.000,00,00 Kč = - 20.000,00 Kč. 
Cena za práce celkem: 0 MJ x 1.000,00 Kč = 0,00 Kč. 
 

III. Odůvodnění změny 

3.1 Etapa 3.4.4.b) Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových 
pozemků na 0 MJ, neboť stav podkladu grafického přídělu je dostačující pro zpracování soupisu nároku 
vlastníků grafických přídělů a pro použití soupisu nároků KoPÚ-RP v k.ú. Kotovice. V rámci řízení KoPÚ-
RP nebude tedy nutné rozhodovat o určení hranic grafického přídělů s těmito pozemky (které mají původ 
GP) a dále se bude s nimi nakládat jako s jinými vlastnickými pozemky. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 649-2019-504201 ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena 
tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.  
 
4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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Č.j. objednatele: SPU 432073/2020 (KoPÚ-RP Kotovice) 

 
4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

 

 

Přílohy: 

1. Aktualizovaný Položkový výkaz činností 

2. Žádost zhotovitele o změnu MJ ze dne 9. 11. 2020 

 

 

V Plzni dne 12. 1. 2021                                                           V Plzni dne 6. 1. 2021 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jiří Papež Pavel Vostracký  

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel  

 Státní pozemkový úřad  GROMA PLAN s.r.o. 

 

  

 

 

 

 

 

  ………………………………………. 

  Ing. Helena Krausová 

  jednatel  

  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administraci dodatku: Ing. Jakub Kalista 



Aktualizovaný Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke SOD č. 649-2019-504201 - KoPÚ-RP v k.ú. Kotovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 000 15 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0  ---  ---

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ-RP 

mimo trvalé porosty
ha 326 400 130 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ-RP v 

trvalých porostech
ha 44 1 000 44 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 370 100 37 000,00 odevzdáno

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 110 1 000 110 000,00 31. 10. 2020 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ-RP, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 50 1 300 65 000,00 31. 10. 2020 

Méněpráce z Dodatku č. 1 - Zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ-RP, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm -8 1 300 -10 400,00 31. 10. 2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 0  ---  --- ---

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 2 2 000 4 000,00 31. 10. 2020

Méněpráce z Dodatku č. 1 - Vyhotovení podkladů pro 

případnou změnu katastrální hranice
100 bm -2 2 000 -4 000,00 31. 10. 2020

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a 

upřesnění grafického přídělu
ha 264 100 26 400,00 30. 4. 2021

Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí  o 

určení hranic přídělových pozemků
ha 20 1 000 20 000,00 31. 10. 2021

Méněpráce z Dodatku č. 2 - Upřesnění grafického 

přídělu pro vydání rozhodnutí  o určení hranic 

přídělových pozemků

ha -20 1 000 -20 000,00 31. 10. 2021

Rozbor současného stavu                      ha 370 200 74 000,00 31. 10. 2020 

Méněpráce z Dodatku č. 1 - Rozbor současného stavu                      ha -1 200 -200,00 31. 10. 2020 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 370 300 111 000,00 31. 5. 2022 

Méněpráce z Dodatku č. 1 - Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků
ha -1 300 -300,00 31. 5. 2022 

601 900,00 31. 5. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 370 700 259 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ-RP v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 35 500 17 500,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 32 1 000 32 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 3 4 000 12 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 370 700 259 000,00 31. 3. 2024 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ-RP ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

609 500,00

3.6. Mapové dílo ha 370 400 148 000,00

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

148 000,00

3.4.4.

3.4.1. odevzdáno

3.4.2.

odevzdáno

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

  30. 4. 2023 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.5.

3.4.6.



609 500,00

-20 000,00

Celková cena bez DPH v Kč 1 359 400,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

601 900,00

-300,00

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

-14 400,00

-200,00

DPH  21% v Kč 285 474,00

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 644 874,00

148 000,00

Z toho - Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH v Kč

Z toho - Méněpráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH v Kč

Z toho - Méněpráce v dílčí části 3.4.6. bez DPH v Kč

Z toho - Méněpráce v dílčí části 3.4.4. bez DPH v Kč



Groma Plan s.r.o 
Plachého 40, 301 00 Plzeň e-mail:

Statni pozatnkovy úřad 
Dórucano; 10.11 2020 
SPU 410571/2020
H • t y : prnghy:l

9pue997a36f3o0

ČR - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35 
301 00 Plzeň 

Ing. Pavla Seidlerová

V Plzni dne 9.11.2020

Věc: KoPÚ Kotovice a KoPÚ Záluží - žádost o změnu MJ a písemný souhlas objednatele 
k dřívějšímu plnění a fakturaci dle SoD č. 649-2019-504201 a 652-2019-504201 ČI. Vil, 
odst. 7.3.

Vážená paní Seidlerová,

rádi bychom Vás tímto požádali o písemný souhlas objednatele k dřívějšímu plnění a fakturaci 
dle SoD č. 649-2019-504201 a 652-2019-504201, ČI. VII, odst. 7.3. pro etapu 3.4.4.a) Zjišťování 
nesouladů v katastru nemovitostí a upřesnění grafického přídělu.

Výše uvedená etapa bude do 30.11.2020 předaná na pobočkou Plzeň, proto bychom rádi 
požádali o umožnění předčasné fakturace.

Zároveň bychom rádi požádali u výše zmíněných smluv o změnu MJ u etapy 3.4.4.b) Upřesnění 
grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků na 0 MJ 
(méněpráce), neboť stav podkladu grafického přídělu je dostačující pro zpracování soupisu 
nároku vlastníků grafických přídělů a pro použití do soupisu nároku vlastníku KoPÚ v k.ú. 
Kotovice a Záluží. V rámci řízení KoPÚ nebude tedy nutné rozhodovat o určení hranic 
grafického přídělů a s těmito pozemky (které mají původ GP) se dále bude nakládat stejně jako 
s jinými vlastnickými pozemky.

Děkuji za spolupráci,

S pozdravem

Pavel Vostracký

spuess7a36f3e0


