
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 58-2016-541101 uzavřené dne 28.01.2016
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany
Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
IČO: 01312774 

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
(dále jen „Objednatel“)
a

Sdružení

 Ing. Helena Krausová a Geodetales Chrudim s.r.o.
	Vedoucí společník
	Společník

	Ing. Helena Krausová
	Geodetales Chrudim s.r.o.

	sídlo: xxxxxxxxxxx, 326 00 Plzeň
	sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

	IČO: 72274433, DIČ: xxxxxxxxxxxxx
	IČO: 27545857, DIČ: CZ27545857

	bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
	

	zastoupená: Ing. Helenou Krausovou 
	zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, jednatelem

	Soukromý podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku, obor činnosti: projektování pozemkových úprav
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283


 (dále jen „Zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Andělka a části katastrálního území Předlánce:
2. Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se na základě žádosti zpracovatele ze dne 7.1.2021 mění termín ukončení části díla 3.3 a to z následujících důvodů:
· V katastru nemovitostí došlo těsně před nabytím právní moci rozhodnutí o schválení návrhu k výrazným změnám na několika listech vlastnictví
· Z důvodu současné epidemiologické situace se zkomplikovala komunikace s Katastrálním pracovištěm Frýdlant. Při součinnosti při tvorbě nové DKM dochází k výrazným prodlevám, které jsou způsobeny omezeným fungováním katastrálního pracoviště.

Termín se tedy posunuje následovně:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	
	
	Termín

původní
	Termín

nový

	3.3
	Mapová dílo
	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
	do 5 měsíců od nabytí PM 1.R


2)  Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednavatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
V Liberci dne 20.01.2021










       V Plzni dne: 18.01.2021
Za objednatele:
Za zhotovitele:

……………………………
………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek
Ing. Helena Krausová




ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj
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