
 Číslo smlouvy objednatele: 986-2020-523206  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Jednoduché  pozemkové úpravy s výměnou vlastnických práv v k. ú.              
                                                                                                                  Podmolí, lokalita Šobes 

 

Dodatek č. 2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 986-2020-523206 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj, Pobočka Znojmo 
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo.  
Zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí 

pobočky 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská 
V technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská 
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  
Tel. +420 702 167 665   
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: AGERIS s.r.o.  
Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00  Brno  
Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: zr6jqnz  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 382293143/0300  
IČO: 255 76 992 
DIČ: CZ25576992  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 35034 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 986-2020-523206 
na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav s výměnou vlastnických práv v k.ú. 
Podmolí, lokalita Šobes se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního 
celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy a Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, dílčí části 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona a dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 

Smluvní strany se dohodly tak, že původně sjednaný termín předání dílčí části 3.4.2. 
Vektorizace vlastnické mapy a Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 
včetně trvalého označení lomových bodů 31. 1. 2021 je dohodou stran nově stanoven na 31. 
7. 2021, původně sjednaný termín předání dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 31. 1. 2021 je dohodou 
stran nově stanoven na 31. 7. 2021 a původně sjednaný termín předání dílčí části 3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 31. 3. 2021 je dohodou stran nově 
stanoven na 31. 10. 2021. Současně se původně sjednaný termín předání hlavního celku 3.4. 
Přípravné práce 31. 3. 2021 nově sjednává na 31. 10. 2021. 

Důvodem pro posunutí termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce a dílčích částí 
3.4.2., 3.4.3. a 3.4.5. je nemožnost konání úvodního jednání z důvodu vládního opatření proti 
šíření koronaviru. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 986-2020-523206 ze dne 24. 9. 2020 
zůstávají v platnosti.  

Za objednatele:  

29. 1. 2021  

Za zhotovitele: 

27. 1. 2021 

 

 

 

RNDr. Dagmar Benešovská 

vedoucí pobočky 

 

 

 

RNDr. Josef Glos 

jednatel 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ  s výměnou vlastnických práv v  k.ú. Podmolí, lokalita Šobes - Dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6 x x

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 3 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých 

porostech
ha 30 x x

Vektorizace vlastnické mapy ha 33 x x 31. 7. 2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových 

bodů 

100 bm 25 x x 31. 7. 2021

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 26 x x 31. 7. 2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 22 x x 31. 7. 2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 33 x x 30.11. 2020

3.4.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 33 x x 31. 10. 2021

426 400,00 31.10.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 33 x x

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 24 x x

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 14 x x

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 24 x x 30. 9. 2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ ks 3 x x
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

339 000,00

3.6. Mapové dílo ha 33 x x

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele, 

nejpozději však do 

31. 3. 2022

23 100,00

426 400,00

339 000,00

23 100,00

788 500,00

165 595,00

31. 10. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30. 11. 2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31. 5. 2021



954 085,00

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena díla včetně DPH v Kč

………………………………………… …………………………………………………………………….

29.1.2021
27.1.2021

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

RNDr. Dagmar Benešovská RNDr. Josef Glos

vedoucí pobočky jednatel


