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Vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavku dodavatele -  „Projekty 
vodohospodářských opatření KoPÚ Žíchovec, KoPÚ Dvorec u Dubu a KoPÚ Smědeč“  
 
 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice 
(dále jen „zadavatel“), jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Projekty 
vodohospodářských opatření KoPÚ Žíchovec, KoPÚ Dvorec u Dubu a KoPÚ Smědeč“, obdržel dne 5. února 
2021, v souladu s ustanovením článku 8 bodu 8.1. výzvy k podání nabídek, žádost dodavtele na vysvětlení 
zadávací dokumentace.  
Dodavatel se ve své žádosti táže, na termín dokončení realizace služeb (ve výzvě je uveden požadovaný termín 
protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb: 31. ledna 2022), zda tento termín je stanoven pro 
odevzdání projektových dokumentací pro stavební povolení a pro provádění stavby, k podání žádosti o stavební 
povolení nebo je tento termín včetně vydání pravomocného stavebního povolení? Dále se dodavatel táže, zda 
budou mít projektovaná vodohospodářská opatření pro každé katastrální území samostatnou projektovou 
dokumentaci s vlastním stavebním povolením? V neposlední řadě se dodavatel tážete na ustanovení návrhu 
SoD čl. V Cena a způsob platby, kde v odst. 5.7 je uvedeno, že přílohou druhé faktury bude protokol o předání 
a převzetí stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).  
Na základě tohoto dotazu zadavatel sděluje, že projektové dokumentace budou zpracovány a následně 
předkládány pro každé katastrální území samostatně (pro každou KoPÚ). Stavební řízení bude vedeno pro 
každé katastrální území samostatně. Zpracovatel předá zadavateli projektovou dokumentaci včetně vyjádření 
všech dotčených správních orgánů a dotčených organizací, a to nejpozději do 31. ledna 2022 a zadavatel si 
následně stavební povolení na jednotlivé projektové dokumentace v jednotlivých katastrálních územích zajistí 
sám. Jednotlivé projektové dokumentace pro jednotlivá katastrální území včetně všech vyjádření mohou být 
dokončovány postupně a po jejich dokončení mohou být ihned předány zadavateli, což je míněno jako dílčí 
plnění smlouvy o dílo. V ustanovení návrhu smlouvy o dílo čl. V Cena a způsob platby, je v odst. 5.7 v poslední 
větě uvedeno „Přílohou druhé faktury bude protokol o předání a převzetí stavebního povolení (rozhodnutí s 
doložkou právní moci)“. Toto ustanovení je nadbytečné, neboť jak je výše uvedeno stavební povolení si 
zadavatel zajistí sám. Tato věta bude ze smlouvy o dílo vypuštěna. 
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