		Číslo smlouvy objednatele: SPU 009872/2020
	        	  Č.j. SPU 026046/2021 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774
který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné


a

 
Zhotovitel – G-servis Praha  spol. s r.o.
Sídlo: Praha 6, Třanovského 622/11, PSČ 16300
Zastoupený: 	RNDr. Michalem Tylšem, jednatel
		RNDr. Martinem Guthem, jednatel

IČ: 496 80 226
DIČ: CZ49680226
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21745.
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento




Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. SPU 009872/2020
uzavřené dne 15. 01. 2020



Předmět díla smlouvy: 
„Vypracování PD, zajištění stavebního povolení, AD a MPŘ – vodní dílo na p.p.č. 1588/2 v k.ú. Kerhartice, č. IV“

Místo plnění veřejné zakázky: Česká republika, Ústecký kraj, okres Děčín, k.ú. Kerhartice, pozemek p.č. 1588/2



Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SPU 009872/2020 je:
· změna termínu předání Díla dle Čl III., odst. 3.1.1.a) Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020
· změna termínu předání Díla dle Čl III., odst. 3.1.1. b) Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020,
2. Důvodem změny termínů je epidemiologická situace ohledně onemocnění COVID-19, která znemožňovala zhotoviteli včas dokončit práce dle Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020.


Čl. II
Změny ve smlouvě o dílo


1. Původní znění:
[bookmark: _Hlk62621672]3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace: 01. 02. 2021
b) stavební/vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 03. 05. 2021

2. Nové znění:
3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace: 30. 04. 2021
b) stavební/vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 06. 2021



Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 zůstávají v platnosti.

3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.



[bookmark: _GoBack]V Děčíně     dne 11. 2. 2021					V Praze       dne 27. 1. 2021

	
za objednatele								za zhotovitele



.......................................................				............................................
Ing. Jitka Blehová                                    		          	RNDr. Michal Tylš, jednatel
vedoucí Pobočky Děčín						
[bookmark: _Hlk62621913]
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