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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 283-2020-504204 ze dne 2.6.2020
 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                 		Česká republika - Státní pozemkový úřad
		Sídlo: Husinecká 124/11a, 130 00 Praha3 
		Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
zastoupený:		Bc. Olga Chvátalová
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Bc. Olga Chvátalová
v technických záležitostech oprávněn jednat:		Jan Koťuha
Adresa:		T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Tel.:		+420 777 796 662
E-mail:		j.kotuha@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                   		Silnice Horšovský Týn a.s.
		Sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 
		Horšovský Týn
zastoupený:                                                  		Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci
tel./fax:                                                          		xxxxxx
e-mail:                                                           		xxxxxx
ID DS:                                                           		95qsgdr
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	xxxxxx
tel./fax:                                                                	xxxxxx	
e-mail:                                                                 	xxxxxx
bankovní spojení:	  	Komerční banka, a.s. 	
číslo účtu:	  	35-5836320277/0100
IČO:	  	453 59 164
DIČ:	  	CZ45359164
[bookmark: _Hlk21085414]
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201.

(dále jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se v souladu s čl.  XVII odst. 3 smlouvy o dílo č. 283-2020-504204 ze dne 2.6.2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „VÝSTAVBA POLNÍ CESTY NEBLAŽOV MK 01.2“.    

II. Předmět dodatku

2.1 Na základě dohody smluvních stran se ve smlouvě mění v čl. III. Cena díla odst. 4 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo. Rekapitulace méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2  Celková cena za provedení díla se mění následovně:
Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………3 430 355,42 Kč
					               DPH 21% ..................    720 374,64 Kč
				    	               včetně DPH ……… …4 150 730,06 Kč	

Méněpráce činí ………………………………………………………   5 000,00 Kč bez DPH

Nová cena dle dodatku č. 2:
Celková cena za provedení díla: 	    bez DPH…………..… 3 425 355,42 Kč 
		      			               DPH 21% ......................719 324,64 Kč
				    	               včetně DPH ……….... 4 144 680,06 Kč	
2.3 Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou následující: 
Méněpráce – Ve zpracované projektové dokumentaci byla navrženo zhotovení a instalace prezentační tabule pří realizaci z programu rozvoje venkova. Stavba je realizována ze státního rozpočtu a z tohoto důvodu není nutné prezentační tabuli instalovat.      
III. Závěrečná ustanovení
3.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Příloha: 1. Rekapitulace méněprací
               2. Plná moc – Ing. Pavel Hudler

 V Tachově dne 20.10.2020                                             V Horšovském Týně dne 20.1.2020
 Za objednatele:				 	        Za zhotovitele:


							       				
     Bc. Olga Chvátalová					 Ing. Pavel Hudler
   Státní pozemkový úřad 				        Silnice Horšovský Týn a.s.
  vedoucí pobočky Tachov    			                       na základě plné moci
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