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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Číslo: 222-2019-504204/2
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                 	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
zastoupený:		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský            kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jan Koťuha, referent Pobočky Tachov
Adresa:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov	
Tel.:	+420 777 796 662		 
E-mail:	tachov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
 (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:                                                   PROMO REAL GROUP s.r.o.
zastoupený:                                               	Radkem Maršálkem, jednatelem 
tel./fax:                                                       	+420 xxxxxx	
e-mail:                                                          xxxxxx
ID DS:	r2yny97
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Radek Maršálek  	
tel./fax:                                                                +420 xxxxxx
e-mail:                                                                 xxxxxx
bankovní spojení:	      Česká spořitelna, a.s.	
číslo účtu:	      4179089399/0800		
IČO:	      29093236	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.4.2019, č.j. objednatele 222-2019-504204.
Název díla: Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N

1. Cena díla
1.1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, odst.4 a s článkem XVII. Nepodstatné změny závazku, se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III. Cena díla odst. 4 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo. Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou tyto: 
1.2. Méněpráce - při provádění zatěžovacích zkoušek na úrovni navržené pláně byla zjištěna dostatečná únosnost v místě pláně budoucí konstrukce cesty. U všech zkoušek je Edef2 minimálně 70 MPa. Na základě těchto měření bude v souladu s projektovou dokumentací vypuštěno provedení sanace z kameniva 300 resp. 500 mm a budou vypuštěny související položky uvedené ve vyjádření autorského dozoru projektanta (méněpráce). Vzhledem ke změně způsobu odvodnění zemní pláně rozhodl projektant o vypuštění vsakovacího pásu v délce 200 m, vzniknou tím méněpráce v souvislosti s hloubením rýhy a souvisejících položek.
1.3. Vícepráce - Dle projektové dokumentace měla být uložena přebytečná zemina z výkopků na pozemcích ve vlastnictví obce Kokašice. Současné vedení obce se však písemně vyjádřilo, že žádné vhodné pozemky k trvalému uložení zeminy nevlastní, a proto byl navržen její odvoz na řízenou skládku Černošín. Množství zeminy se díky neprovedení sanace výrazně snížilo, přesto tak vniknou vícepráce v souvislosti s nutností odvozu na delší vzdálenost a poplatku za uložení zeminy.
1.4. Původní cena dle smlouvy o dílo:
Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………7 244 073,88 Kč
					               DPH 21% .................. 1 521 255,52 Kč
				    	               včetně DPH ……… …8 765 329,40 Kč	
1.5. Nová cena dle dodatku č. 2								
Méněpráce činí ………………………………………………………   2 037 379,97 Kč
Vícepráce činí ……………………………………………………….    1 023 219,04 Kč
Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………   6 229 912,95 Kč
		      			               DPH 21% ..................    1 308 281,72 Kč
				    	               včetně DPH ………....    7 538 194,67 Kč	
					

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Příloha: soupis prací – méněpráce a vícepráce 


	V Plzni dne 1. 8. 2019
	V Plzni dne 4. 8. 2019

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
Objednatel
v.z. Mgr. Petr Brož
	Radek Maršálek
Jednatel společnosti
PROMO REAL GROUP s.r.o.
zhotovitel
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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