
Číslo smlouvy objednatele: 1266-2017-541101



Číslo smlouvy zhotovitele: 6b/2017


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velenice u Zákup
Smlouva o dílo – Dodatek č.6 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velenice u Zákup


D O D A T E K č. 6
k e  s m l o u v ě  o  d í l o 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký  kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj,
Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad 

pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa,

Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	702 167 727

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Společnost osob:

GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323

Ing. Helena Krausová, IČO 72274433

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	GROMA PLAN s.r.o. - Pavel Vostracký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX 

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a. s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. j. 1266-2017-541101
Čl. I

Předmět a účel dodatku
Tento dodatek č. 6 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. 2. 2021 a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená, která znesnadňují jednání s vlastníky pozemků. Zároveň je v rámci návrhových prací nezbytné projednat změnu katastrální hranice mezi k. ú. Velenice u Zákup, k. ú. Zákupy a k. ú. Lindava.
Z výše uvedených důvodů se mění termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  – z 30. 4. 2021 na 31. 7. 2021 dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 6.
Čl. II

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1266-2017-541101 zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Liberci dne: 5.3.2021












V Plzni dne: 4.3.2021
Z a   o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:
……………………………….
………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek 

Pavel Vostracký

ředitel 
jednatel

KPÚ pro Liberecký kraj
GROMA PLAN s. r. o. 
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