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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 867-2018-508101 ze dne 13. 8. 2018 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 

Pobočka Teplice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Pavel Pojer 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Karel Fingerhut, pracovník Pobočky Teplice  

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice 

Telefon: + 420 727 956 824 

E-mail : k.fingerhut@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: HRDLIČKA spol.s r.o. 

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 

Číslo účtu: 300345131/0100 

IČO: 18601227 

DIČ: CZ18601227 
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Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

4062 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy 

o dílo č. 867-2018-508101 ze dne 13. 8. 2018 (dále jen „dodatek“). 

Předmět a účel smlouvy: 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Babiny I. 

Článek I.  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Na základě projednání změny plnění smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2018 č. objednatele 

867-2018-508101 (dále jen „SoD“) ze dne 5. 3. 2021 dochází v Položkovém výkazu 

činností – Příloze č. 1 k SoD – KoPÚ v k.ú. Babiny I k úpravě termínů plnění u dílčích částí 

3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. 

 

1.2. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v souvislosti s šířením 

onemocnění COVID-19 a vyhlášeným nouzovým stavem, a z toho plynoucích omezení, 

nebylo možno projednat plán společných zařízení s dotčenými orgány a organizacemi. 

Vzhledem k výše uvedenému se v Příloze č. 1 k SoD – KoPÚ v k.ú. Babiny I se mění 

termíny u dílčích celků následovně: 

 

• 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 31. 5. 2021 na 30. 9. 2021 

• 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 

trvalé porosty z 31. 5. 2021 na 30. 9. 2021 

• 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 31. 5. 2021 na 30. 9. 2021 

• 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 31. 5. 2021 na 30. 9. 2021 

• 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona z 28. 2. 2022 na 31. 8. 2022.  

 

            

Článek II.  

Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 867-2018-508101 ze dne 13. 8. 

2018 
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2.2. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. 

Babiny I je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

 

Příloha: 
Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Babiny I 
 

V Teplicích dne 15.03.2021  V Praze dne 15.03.2021 

Za objednatele: 

 

 Za zhotovitele: 

 

..........................................................                                        

 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového úřadu  

pro Ústecký kraj 

  

..........................................................                                          

 

Jaromír Prošek 

prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Babiny I

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 3 500 24 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 4 500 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 214 930 199 020

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 77 1 300 100 100

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 4 000 0 31.3.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 5 000 0 31.3.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 76 3 100 235 600 30.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 9 3 500 31 500 30.11.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 3 500 0 30.11.2019

Rozbor současného stavu                      ha 288 550 158 400 31.1.2020

Studie odtokových poměrů ha 0 4 500 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 288 550 158 400 30.4.2020

916 520 30.4.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 288 1 050 302 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 1 500 30 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 56 1 000 56 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 6 2 500 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 288 1 050 302 400 31.8.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

735 800

3.6. Mapové dílo ha 288 650 187 200 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

187 200

28.2.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.3.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30. 9.2021

3.4.4.



916 520 Kč

735 800 Kč

187 200 Kč

1 839 520 Kč

386 299 Kč

2 225 819 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 15.03.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 11.03.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Pavel Pojer Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.


