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D O D A T E K  č. 3 

 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 290-2012-130744 číslo smlouvy objednatele č. 2: ...   

a číslo smlouvy zhotovitele: 014 60/12 ze dne 17. 02. 2012 
 
 

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Slatiňany a Škrovád 
 
 
I. SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel č. 1:    STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
     Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  

Pobočka Chrudim                                                                                   
Adresa:     Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim, 
oprávněn jednat:   Státní pozemkový úřad  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:    Lenka Křičenská, odborný referent Pobočky Chrudim  
 Bankovní spojení:    Česká národní banka                                                  
 Číslo účtu:     3723001/0710            
 IČ/DIČ:    01312774/CZ01312774 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
 
Objednatel č. 2:    Ředitelství silnic a dálnic 
Sídlo:      Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice  
oprávněn jednat:     
V technických záležitostech  xxxxx 
oprávněn jednat:  
Telefon:     xxxxx 
E-mail:      xxxxx  
Bankovní spojení:    Česká národní banka 
Číslo účtu:     2006-15937031/0710 
IČ/DIČ:     65993390 / CZ65993390 
Adresa pro doručování:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
     Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
(dále jen „objednatel č. 2“) 
 
společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011 
 
 
 
Zhotovitel:    „Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.“ 
(jako reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. firem Agroprojekce 
Litomyšl spol. s r. o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r. o. ze dne 20. 12. 2011) 
Adresa:     Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto 
Ve smluvních záležitostech   
oprávněn jednat:    Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 
V technických záležitostech  
oprávněn jednat:   xxxxx 
Telefon:    xxxxx 
E-mail:     xxxxx  
Bankovní spojení:                                   Moneta Money Bank a. s. Ústí nad Orlicí 
Číslo účtu:                                               341 302 664/0600 
IČ/DIČ:                                                    64255611 / CZ642555611 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č. j. C8321.  
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II. PŘEDMĚT DODATKU 
     
V souladu se zněním Čl. X. bodu 11 a Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání 
tohoto dodatku. Předmětem dodatku je obnovení prací po přerušení prací, úprava harmonogramu prací 
a dodatečné služby u JPÚ Slatiňany a Škrovád, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové 
ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o aktualizaci rozboru současného 
stavu a plánu společných zařízení a převod všech hotových etap do formátu VFP. Hodnota změny činí 
celkem 22 200,- Kč bez DPH, což představuje 8,94 % původní hodnoty závazku. 
 
Důvodem změn je skutečnost, že dochází k obnovení prací po delším přerušení prací. Pro zdárné 
dokončení návrhu jednoduchých pozemkových úprav pro k.ú. Slatiňany a Škrovád a jejich zápis do 
katastru nemovitostí bude zapotřebí provést aktualizaci výše uvedených fakturačních celků v souvislosti 
se změnami platných předpisů, se změnami v katastru nemovitostí, v územním plánu a se změnami 
z aktualizované PD obchvatu komunikace I/37. 
  

 
 

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o 
dílo: 
 
- v souvislosti se změnou právních předpisů se v celém obsahu smlouvy nahrazují zrušené předpisy 
současně platnými, zejména vyhláška č. 545/2002 Sb. vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při 
provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav; zákony č. 344/1992 Sb. a 
265/1992 Sb. zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 26/2007 Sb. vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 
 
- kde je v textu smlouvy uvedeno „MZE“, nahrazuje se textem „SPÚ“ 
 
 
- v článku III. Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky se úvodní odstavec 
nahrazuje tímto textem: 
 
Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména 
s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění 
pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových 
úpravách, Směrnicí o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí a Metodickým 
postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových 
úprav (VFP). Dokumentace díla bude vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu 
s platnými předpisy katastru nemovitostí. 
 
- v článku III. bodu 2.2. se nahrazuje text „75 % výměry“ textem „60 % výměry“ 
 
 
- v článku IV. Technické požadavky na provedení díla se v bodě 1 první věta nahrazuje tímto textem: 
 
Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře, 
vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP 
společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným 
metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém médiu, a současně bude předána textová část ve formátu 
*.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo 
kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do 
katastru nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve 
formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve 
formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro 
správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu VFP 
s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno (např. dokumentace 
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technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-
JTSK. Rastrová data budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF. 
 
 
- v článku V. Čas a místo předání díla se body 2. a 3. mění takto: 
 
  2. Termín ukončení 1. hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ do 30. 09. 2021. 
  3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do 30. 11. 2022. 
 
  
-  v článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto: 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny 
závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
dodatku č. 3. Rekapitulace ceny:  
 

 
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 

                                      
109 410,- Kč 

 
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 

                                      
105 700,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
    (3.1.-3.2.) bez DPH 

                                  
                55 440,- Kč 

Celková cena bez DPH 
                                      

270 550,- Kč 

DPH 20 % ze základu 70 088,- Kč 14 018,- Kč 

DPH 21 % ze základu 200 462,- Kč 42 098,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 326 666,- Kč 

  
 
- v článku VIII. v bodě 7 se mění první věta takto: 
 
  Splatnost jednotlivých faktur je 30 dnů. 
 
 
- do článku X. Jiná ujednání se doplňuje nový odstavec č. 12 v tomto znění: 
 
   12. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup 

k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, včetně 
osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně 
osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních 
předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 
 
-  do přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo se na základě tohoto dodatku doplňují dodatečné služby a nové 

termíny pro dokončení jednotlivých dílčích částí. Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou 
číslo 1 tohoto dodatku. 

 
  
Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní 
smlouva o dílo č. 290-2012-130744, uzavřená dne 17. 2. 2012 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel 
 



    

           4 

 
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 

tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 
 
 
 
Za objednatele č. 1     Za zhotovitele:  
 
V Chrudimi dne 23.03.2021    Ve Vysokém Mýtě dne 22.3.2021  
 
 
 
 
 
 
………………………………………..   ……………………………………………. 
Ing. Iva Bosáková     Ing. Jaroslav Jakoubek 
vedoucí Pobočky Chrudim    jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 
Za objednatele č. 2 
 
V Pardubicích dne 23.03.2021 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Bohumil Vebr 
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR 
 
 
 
 
 
Příloha: 
č. 1 – upravený krycí list k nabídkové ceně 
 



  

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 72 120 8 640 30.04.2013

1.1.a Aktualizace rozboru současného stavu ks 1 3 900 3 900 31.05.2021

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh 

na doplnění
bod 0 X X X

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
ha 0 X X X

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, včetně 

druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření
ha 72 540 38 880 31.03.2013

1.3.a Aktualizace polohopisného zaměření zájmového 

území, vč. druhů pozemků, potřebné výškopisné 

zaměření

ks 1 3 900 3 900 31.5.2021

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního 

obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, 

včetně  GP, ZMPZ,  stabilizace

100 bm 33 910 30 030 31.01.2013

1.4.a Aktualizace geometrického a polohového určení 

vnějšího a vnitřního obvodu
ks 1 3 900 3 900 31.07.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 139/2002 Sb. 

vytyčení pozemků

stabilizace plastovou značkou     bod 0 X X X

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6 ) ha 72 280 20 160 30.09.2021

109 410  

2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

Výškopisné zaměření zájmového území

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších 

staveb

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení

2.1.a

Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a 

potřebných podélných a příčných profilů společných 

zařízení

ks 1 10 500 10 500 31.10.2021

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 72 680 48 960 31.08.2022

31.08.201372

100 bm

420 30 240

1.2.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

1.5.

X X

2.1. ha

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SOD obj. č. 1 - 290-2012-130744, č. zhotov. 014 60/12

Upravený krycí list - "Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Slatiňany a Škrovád"

0 X



  

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
ks 4 4 000 16 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

105 700  

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
100bm 42 720 30 240

Stabilizace hranic pozemků bod 90 80 7 200

3.2. Zpracování mapového díla (geometrického plánu) a 

veškerých podkladů potřebných pro zavedení 

výsledků KPÚ do KN

ha 72 250 18 000 do 2 měsíců

55 440  

 

55 440 Kč

V Chrudimi dne 23.03.2021 Ve Vysokém Mýtě dne 22.3.2021 

          …………………………………………………………………

270 550 Kč

105 700 Kč

Celková cena díla včetně DPH
326 666 Kč

Ing. Iva Bosáková

vedoucí Pobočky Chrudim                         jednatel společnosti

          …………………………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 23.03.2021 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH

Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Celková cena bez DPH

                    Ing. Jaroslav Jakoubek

          …………………………………………

DPH 21 % ze základu 200 462,- Kč
42 098 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
109 410 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

Rekapitulace

DPH 20 % ze základu 70 088,- Kč 14 018 Kč

do 2 měsíců

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo


