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VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

k veřejné zakázce s názvem: 

,,Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského 
dozoru pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 

v k.ú. Horní Branná“ 

 
Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona. 
 
 
Identifikace zadavatele 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Sídlo: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 

IČO / DIČ 01312774 / CZ 01312774 

Internetová adresa profilu 
zadavatele:  

 
https://zakazky.spucr.cz 

ID Datové schránky: z49per3 

Č.j. / Spis. zn.: SPU 123552/2021 / SP2057/2021-541101 

Druh veřejné zakázky: Služby 

 
Dne 09.04.2021 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako zadavatel veřejné zakázky 
s názvem ,,Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru 
pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná“ žádost 
o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:  
 
Podle smlouvy je termín zpracování projektu cca 3 měsíce. Ze zkušenosti lze odhadovat, že 1 měsíc 
zabere získávání podkladů (zaměření, IGP). Inženýrská činnost zabere další 2 měsíce (v dnešní době 
spíš víc). Prakticky tak není žádný čas na projektové práce. Chtěl bych se proto zeptat, jestli zadavatel 
neuvažuje s posunem termínu předání? 

 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zvážil posunutí termínu dokončení 

realizace služeb a nově stanovil dobu plnění takto: 

 

Původní předpokládaný termín zahájení realizace služeb byl stanoven ve výzvě k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na: 26.04.2021 
Nově předpokládaný termín zahájení realizace služeb je stanoven na: 03.05.2021 
 
Původní požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně 
dokončených služeb) byl ve stanoven výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na: 31.07.2021 
Nově požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně 
dokončených služeb) je stanoven na: 30.09.2021 
 

Ve smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci byl změněn termín předání Díla vyhotovení projektové 

dokumentace na: 30.09.2021. Upravená smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace je 

přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek.  
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Z důvodu upravení zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 

do 21.04.2021, 10:00 hodin. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Bohuslav Kabátek 

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 

 

 

 

 

V Liberci dne 12.04.2021 
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