	Číslo smlouvy objednatele: 215-2020-541101
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Luka

Dodatek č.1 - Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Luka


Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková
	vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Tel.	+420 702 167 727
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel./Fax:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)



které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. 215-2020-541101

Předmět a účel smlouvy

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 3. 2021 a 15.4.2021 v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená. V rámci přípravných prací je nezbytně nutné pro další zdárné pokračování v komplexních pozemkových úpravách provést došetření zjišťování vlastnických hranic v lesních porostech a upřesnění  obvodu komplexních pozemkových úprav (dále jen ˶KoPÚ̋̋̋ ̋). V souvislosti s provedením potřebných změn a upřesnění obvodu KoPÚ se mění měrné jednotky dílčích částí díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 1  následovně:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.1. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech  včetně trvalého označení lomových bodů se mění z původní hodnoty 10 MJ/100bm/2000 Kč/MJ -  nově na 49 MJ/100bm/2000 Kč/MJ bez DPH. 
2. Termín odevzdání pod bodem 3.4.1. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech  včetně trvalého označení lomových bodů  – se mění z původního termínu 30. 6. 2021 nově na                31. 8. 2021.
3. Celková cena  pod bodem 3.4.1. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech  včetně trvalého označení lomových bodů se mění z původní hodnoty 20 000 Kč bez DPH - nově na                 98 000 Kč bez DPH.
4. Měrné jednotky pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původní hodnoty                        1 MJ/100bm/10000 Kč/MJ - nově na 2 MJ/100bm/10000 Kč/MJ bez DPH.
5. Termín odevzdání pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původního termínu 30.6.2021 - nově na 31.8. 2021.
6. Celková cena pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původní hodnoty 10 000 Kč bez DPH – nově na  20 000 Kč bez DPH.
7. Termín odevzdání pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic pozemků neřešených  dle § 2 zákona se mění z původního termínu 30.6.2021 - nově na 31.8. 2021.
8. Celková cena Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.)  bez DPH v Kč  se mění z původní hodnoty           739 000 Kč bez DPH nově na 827 000 Kč bez DPH. 
9. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 1 966 000 Kč nově na 2 054 000 Kč bez DPH.

10. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 2 378 860 Kč nově na 2 485 340 Kč s DPH.
Čl. II 
Cena za provedení díla
 Rekapitulace ceny z čl. VI ze smlouvy o dílo č. 215-2020-541101 se tedy mění následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	827 000 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 007 000 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	220 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 054 000Kč

	DPH 21%
	431 340 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 485 340 Kč



Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 215-2020-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	  V Liberci     19.4.2021                                                       V Plzni 19.4.2021
	Za objednatele: 	
	           Za zhotovitele:




	

	
	

		


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
	


            Martin Vondráček
            jednatel
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