
 Číslo smlouvy objednatele: 343-2018-514101/2  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2018 
 Komplexní pozemkové úpravy Souvlastní 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky 
Rychnov nad Kněžnou, 
Ing. Karel Káda, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : p.laznovsky@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy,s.r.o. 
Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupen: Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem 
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Pavel Gregor- jednatel 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: W9wia22 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu: 182867130/0300 
IČO: 25251431 
DIČ: CZ 25251431 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 11.4.2018, číslo objednatele 343-2018-514101, číslo zhotovitele 
1/2018. 

 

  
Důvody uzavření dodatku 

Z důvodu nařízených opatření týkajících se shromažďování osob v důsledku opatření proti 
šíření onemocnění COVID 19 nebylo od října 2020 do současné doby možno svolat sbor 
zástupců a další subjekty k přípravě plánu společných zařízení tak, aby jednání proběhlo na 
potřebné úrovni za dodržení všech předepsaných opatření. Tato skutečnost nedovolila 
kvalifikované zpracování plánu společných zařízení. Proto zhotovitel požádal dopisy č.j. SPU 
434518/2020  a následně SPU 121849/2021 o prodloužení termínů plnění hlavního 
fakturačního celku Návrhové práce. Státní pozemkový úřad tyto důvody shledává jako 
opodstatněné, proto žádosti objednatele vyhovuje. 

  
Předmět a účel dodatku 

Tímto dodatkem se mění :  

2.1. Termíny plnění stanovené v Položkovém výkazu činností 
Číslo 
celku 

Název celku Původní 
termín dle 
SoD 

Termín dle 
tohoto dodatku  

3.5.1. Vypracování plánu společných 
zařízení 

30.5.2021 30.11.2021 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

30.5.2021 30.11.2021 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

30.5.2021 30.11.2021 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 2) 

30.5.2021 30.11.2021 
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3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 
11 odst. 1 zákona 

30.9.2021 31.3.2022 

 
 

  
Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti  
3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jejím 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Hradci Králové dne 19.04.2021 

 

V Hradci Králové dne 16.04.2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 
 

 

 
Ing. Pavel Gregor 
jednatel 
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 

 


