Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo na verejnou zakazku malého rozsahu
»Vypracovani projektové dokumentace na navazujici vodohospodarska
opatieni (Roklinka) v k.u. Svinare*
uzaviené pod ¢. SPU 444549/2020 dne 12.08.2020 podle § 2586 a nésledujiciho zakona ¢.
89/2012 Sb., obcansky zakonik

mezi smluvnimi stranami

I.L.Objednatel:

Adresa:

Ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat:
V technickych zaleZitostech opravnén jednat:
e-mail:

Bankovni spojeni:

¢. uctu:

IC:

a

II.Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupeny:

Ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat:

V technickych zaleZitostech opravnén jednat:

Bankovni spojeni:
Cislo tuctu:
1C/DIC:

Ceska republika - Statni pozemkovy uiad
Krajsky pozemkovy urad pro Stiedocesky
kraj, Pobo¢ka Beroun

Pod Hajem 324, Kraliv Dvtr, 267 01
Kraltiv Dvir u Berouna

Andrea Capova, vedouci Pobocky Beroun
XXXXXXXXXXXXX

beroun.pk@spucr.cz

Ceska narodni banka

3723001/0710

01312774

AGROPLAN, spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ing. Jana Svabova, jednatel

Ing. Petr Kubt, jednatel

Ing. Jana Svabova, Ing. Petr Kubii
XXXXXXXXXXXXX

CSOB, Praha 4

XXXXXXXXXXXXX

48110141/CZ48110141

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 16154

(déle jen ,,zhotovitel*)
(spole¢né dale jako ,,smluvni strany*)

Timto dodatkem se méni smlouva o dilo, uzaviena na ,,Vypracovani projektové dokumentace
na navazujici vodohospodarska opatieni (Roklinka) v k.u. Svinate®.

Termin pfedani Dila vyhotoveni projektové dokumentace:

3.1.1b)
termin 5.7.2021.

stavebni povoleni - rozhodnuti s doloZzkou pravni moci z5.5.2021 na novy



Odtivodnéni: omezené moznosti projednavani projektové dokumentace s dot¢enymi vlastniky a
dotCenymi orgéany statni spravy a dalS§imi spravci v fadnych terminech. Omezeni vyplivaji
z nouzového stavu a mimotadnych opatieni, vyhlasenych Vladou Ceské republiky z divodu
ohroZeni zdravi, v souvislosti s pandemii coronaviru (ozna¢ovany jako SARS CoV-2).

Ostatni ustanoveni smlouvy a ptedeslych dodatkli se neméni, projektova dokumentace byla
odevzdana v terminu dle smlouvy o dilo. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu
posledni smluvni stranou. Tento dodatek je sepsan ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu,
z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou vytiscich.

V Kralové Dvofte dne:
3.5.2021 30.4.2021
Zaobjednatele: Za zhotovitele:
Andrea Cépova Ing. Petr Kubt
Vedouci Poboc¢ky Beroun jednatel, AGROPLAN, spol. s r.o.



