
č. objednatele č. 1: 1089-2014-525101/6 
č. objednatele č. 2: 15PT-000498 
č. zhotovitele: 141018 
 

DODATEK Č. 6 
SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebětice,  

části k.ú. Ludslavice a k.ú. Količín uzavřené dne 6. 11. 2014 

mezi smluvními stranami 

dále jen „objednatel č. 1“ 

dále jen „objednatel č. 2“ 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou krajského pozemkového úřadu  

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 19 – 3723001/0710 
 

Realizující pobočka: Pobočka Kroměříž 

Sídlo pobočky: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 

Ve smluvních záležitostech je 
oprávněn jednat: 

Ing. Radka Zábojníková Ph.D., 
vedoucí pobočky 

Telefon / e-mail: +420 725 970 656 / r.zabojnikova@spucr.cz 

V technických záležitostech je 
oprávněn jednat: 

Mgr. Šárka Nedbálková, Jaromír Vlach 
s.nedbalkova@spucr.cz 

Telefon / e-mail: +420 725 548 191 / j.vlach@spucr.cz 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Osoba jednající jménem 
objednatele: 

Ing. Jan Kroupa, generální ředitel 

Zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín 

IČ: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710 
 

Ve smluvních záležitostech je 
oprávněn jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 

V technických záležitostech je 
oprávněn jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 
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dále jen „zhotovitel“ 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 6. 11. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Třebětice, části k.ú. Ludslavice a k.ú. Količín, (dále jen 
„smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. 

2. V průběhu zpracování dílčího fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 
včetně stabilizace hranic pozemků došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek. 
Hodnota změny dle tohoto dodatku činí 14 500 Kč bez DPH (snížení o 14 500 Kč bez DPH), 
tj. 0,78 % původní hodnoty závazku. 

3. Dle ust. § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů ve spojení s ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., o změně některých zákonů v oblasti 
daní a některých dalších zákonů, není s účinností od 1. 10. 2019 možno zaokrouhlovat DPH na celé 
koruny. V návaznosti na tuto skutečnost je nutno upravit celkovou cenu díla včetně DPH, přestože 
ke změně celkové ceny díla bez DPH ani ke změně sazby DPH nedochází. 

4. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 6 ke 
smlouvě o dílo ze dne 6. 11. 2014. 

 

I. 

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností k SoD – KoPÚ Třebětice, který je nedílnou součástí smlouvy, 
se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto: 

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků: 

271 MJ x 500 Kč = 135 500 Kč (původně 300 MJ) 

 

II.  

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

7.1.  Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00, Olomouc 

Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

IČ: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

 

Ve smluvních záležitostech je 
oprávněn jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 

V technických záležitostech je 
oprávněn jednat: 

x x x x x x x x x x  

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 
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1. Přípravné práce celkem (Čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH 949 060,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.5.) bez DPH 543 580,00 Kč 

3. 
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
(Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH 

286 250,00 Kč 

Celková cena bez DPH  1 778 890,00 Kč 

DPH 21 % 373 568,71 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  2 152 458,71 Kč 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2014 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

IV. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

Příloha č. 1 Aktuální položkový výkaz činností. 

                     

Za objednatele č. 1:  Za zhotovitele: 
  

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 
 

 

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická  
a projekční kancelář 
Petr Liška 
Jednatel společnosti 

 
 
Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel Správy Zlín 

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x x 

Ve Zlíně dne 28. 4. 2021 



Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností k dodateku č. 6 smlouvy o dílo - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebětice

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek
MJ

Počet 

MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD

Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce 25% 75%

Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 607 200 121 400,00 30 350,00 91 050,00

Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel 

KN a ZE) v k.ú. Třebětice
ha 582 80 46 560,00 11 640,00 34 920,00

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění
 bod 20 800 16 000,00 4 000,00 12 000,00

Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a 

signalizace ochrannou tyčí :             výpočet bod 15 500 7 500,00 1 875,00 5 625,00

kámen 160x160 mm bod 14 1 000 14 000,00 3 500,00 10 500,00

ochranná tyč bod 14 500 7 000,00 1 750,00 5 250,00

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 

trvalé a lesní porosty  

ha 582 400 232 800,00 58 200,00 174 600,00 30.6.2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 18 500 9 000,00 2 250,00 6 750,00 30.6.2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních 

porostech 

ha 7 600 4 200,00 1 050,00 3 150,00 30.6.2015

1.4.

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - 

vyšetření obvodů upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 

značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 159 1 500 238 500,00 59 625,00 178 875,00 30.11.2015

1.5.
Stabilizace obecní hranice ( § 92 odst. 1a, odst. 

2 vyhl. 357/2013 Sb. ) kamennou značkou
bod 4 1 000 4 000,00 1 000,00 3 000,00 30.11.2015

1.6.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zák., včetně stabilizace plastovou značkou
100 bm 85 1 500 127 500,00 31 875,00 95 625,00 30.11.2015

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

ha 603 200 120 600,00 30 150,00 90 450,00 30.6.2016

949 060,00 237 265,00 711 795,00

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření dok. skupiny a orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ha 597 360 214 920,00 53 730,00 161 190,00 30.11.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
ha 22 400 8 800,00 2 200,00 6 600,00 30.11.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
ha 15 600 9 000,00 2 250,00 6 750,00 30.11.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část PSZ

100 bm 160 450 72 000,00 18 000,00 54 000,00 30.11.2016

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 597 380 226 860,00 56 715,00 170 145,00 30.9.2017

Změna katastrální (obecní) hranice, včetně 

projednání a odsouhlasení zastupitelstvem
100 bm 0 1 500 0 0 0 -

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 4 3 000 12 000,00 3 000,00 9 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

543 580,00 135 895,00 407 685,00Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

1.1.

1.2.

28.2.2015

30.4.2015

2.4.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

1.3.

2.2.



3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 271 500 135 500,00 33 875,00 101 625,00

do 12 měsíců od 

zápisu do KN

3.2.
Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 

(případně geometrický plán )
ha 603 250 150 750,00 37 687,50 113 062,50

do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

286 250,00 71 562,50 214 687,50

Podíl ŘSD Podíl SPÚ

237 265,00 Kč 711 795,00 Kč

135 895,00 Kč 407 685,00 Kč

71 562,50 Kč 214 687,50 Kč

444 722,50 Kč 1 334 167,50 Kč

93 392,73 Kč 280 175,98 Kč

538 115,23 Kč 1 614 343,48 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 152 458,71 Kč

Celkem

949 060,00 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez 

DPH v Kč

543 580,00 Kč

286 250,00 Kč

1 778 890,00 Kč

373 568,71 Kč


