		Číslo smlouvy objednatele: 724-2018-541101
		Číslo smlouvy zhotovitele: GB20182S006
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov

Dodatek č. 6 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov

D O D A T E K č. 6
k e  s m l o u v ě  o  d í l o  
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	702 167 727

	E-mail :
	clipa.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GB-geodezie, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Láska, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXX
XXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXX 

	ID DS:
	4pq7xj6

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	115 - 6799070217/0100

	IČO:
	26271044

	DIČ:
	CZ26271044

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 41159

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXX
XXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek č. 6 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 3. 2021 v souvislosti s vydáním zákona č. 481/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2021 a kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci přípravných prací je nezbytně nutné pro další zdárné pokračování v komplexních pozemkových úpravách provést  zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z důvodu vyjmutí pozemků, u kterých je v KN evidováno duplicitní vlastnictví z obvodu pozemků řešených v KoPÚ. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčích částí díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 6  následovně:


1. Bod 3.4.3. se doplňuje o Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví) v počtu 26 MJ/100bm/4500 Kč/MJ bez DPH. 
2. Termín odevzdání Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví) pod bodem 3.4.3. se stanovuje na 31. 10. 2021.
3. Cena Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví)  pod bodem 3.4.3. je stanovena ve výši 117 000 Kč bez DPH.
4. Bod 3.4.5. se doplňuje o Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví) v počtu 8 MJ/ha/350 Kč/MJ bez DPH.
5. Termín odevzdání Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví) pod bodem 3.4.5. se stanovuje na 31. 10. 2021.
6. Cena Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví)  pod bodem 3.4.5. je stanovena ve výši 2 800 Kč bez DPH.
7. Celková cena Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.)  bez DPH v Kč  - se mění z původní hodnoty           2 557 700 Kč bez DPH - nově na 2 677 500 Kč bez DPH. 
8. Měrné jednotky pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení - se mění z původní hodnoty 627 MJ -  nově na 620 MJ.
9. Celková cena  pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení - se mění z původní hodnoty 501 600 Kč bez DPH - nově na 496 000 Kč bez DPH.
10. Měrné jednotky pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - se mění z původní hodnoty 627 MJ - nově na 620 MJ.


11. Celková cena  pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - se mění z původní hodnoty 627 000 Kč bez DPH - nově na 620 000 Kč bez DPH.
12. Celková cena Návrhových prací celkem (3.5.1. - 3.5.3.)  bez DPH v Kč  se mění z původní hodnoty           1 296 900 Kč  - nově na 1 284 300 Kč bez DPH. 
13. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 4 077 550 Kč - nově na 4 184 750 Kč bez DPH.
14. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 4 933 835,50 Kč - nově                                         na 5 063 547,50 Kč s DPH.

Čl. II 
Cena za provedení díla
Rekapitulace ceny z čl. VI Smlouvy o dílo č. 724-2018-541101 se tedy mění následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2 677 500  Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 284 300  Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	222 950  Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 184 750 Kč

	DPH 21%
	878 797,50  Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 063 547,50  Kč




Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností.






4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


 V Liberci dne:	18.5.2021			       V Brně dne: 14.5.2021
	Za objednatele: 	
	Za zhotovitele:





	

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj
	

Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.
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