
 Číslo smlouvy objednatele: 67/1-2020-520204 

 Číslo smlouvy zhotovitele: TRA-2-2020  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka na Moravě 

 

 

DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 

pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Miroslava Dušková, Pobočka Třebíč 
Adresa: Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč  
Tel. + 420 702 167 653  
E-mail: m.duskova3@spucr.cz 
ID DS: z49per3    
Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: TRAVAL, s. r. o.   
Sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice 
Zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel.: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: 6v9764u 
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice  
Číslo účtu: 7000017576/8040  
IČO: 26085518 
DIČ: CZ26085518  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 13122 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

1. Předmětem  smlouvy o dílo, uzavřené  dne  11. 5. 2020   je zpracování komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú.  Zahrádka na Moravě.   Dodatek č. 1  je uzavřený v souladu s ustanovením článku 

XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2. smlouvy, kdy smlouva může být měněna pouze na 

základě písemně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 
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Tímto dodatkem se mění článek VI.- Cena za provedení díla, bod 6.2, kdy v případě menšího 
množství měrných jednotek u poskytovaných služeb budou fakturovány skutečně zpracované 
měrné jednotky.  

2. Smluvní strany se dohodly, že  u etapy 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně  trvalého označení lomových bodů bylo provedeno celkem 6 MJ oproti původně 

smluvně dohodnutých 10 MJ.  Tímto dojde k méně pracím ve výši 4 MJ/ 1 000,-- .  

                                                                                                                                   

                        dle SOD      nový stav           snížení          v Kč_____ 

3.4.2. 
Zjišťování průběhu vlastnických hranic 10 MJ            6 MJ            - 4 MJ       - 4 000,-- 
v lesních porostech včetně 
trvalého označení lomových bodů 
1MJ  = 100 bm 

 

Smluvní strany se dohodly na méněpracích ve výši  - 4 000,-- Kč bez DPH 

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky  jsou  

uvedeny v příloze č. 1, která nahrazuje původní přílohu  ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení 

smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  Celková cena díla bez DPH činí 2 026 600,-- Kč bez DPH.   

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Jihlavě 24. 5. 2021 V Českých Budějovicích 21. 5. 2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového  úřadu 

 

 

 

 

Ing. Vendula Valentová 

Jednatelka společnosti TRAVAL, s. r. O.  

 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1  ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zahrádka na Moravě

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 3 1 000,00 3 000,00 

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 3 2 000,00 6 000,00 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 234 600,00 140 400,00 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 87 700,00 60 900,00 

Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) ha 0 0,00 0,00 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 

8)

100 bm 6 1 000,00 6 000,00 31.05.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 105 1 600,00 168 000,00 31.01.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 421 1 600,00 673 600,00 31.01.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 6), 7)
100 bm 0 0,00 0,00 

Rozbor současného stavu                      ha 321 500,00 160 500,00 30.09.2022

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 0 0,00 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 321 600,00 192 600,00 30.10.2022

1 411 000,00 Kč

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 321 800,00 256 800,00 

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 23 300,00 6 900,00 

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 27 500,00 13 500,00 

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 50 600,00 30 000,00 

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 238 900,00 214 200,00 31.01.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 3 10 000,00 30 000,00 
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

551 400,00 Kč

3.6. Mapové dílo ha 321 200               64 200,00 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

64 200,00 Kč

1 411 000,00 

551 400,00 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.05.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30. 06. 2023

3.4.4.

31.05.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



64 200,00 

2 026 600,00 

425 586,00 

2 452 186,00 

ředitelka KPÚ pro kraj Vysočina jednatelka společnosti TRAVAL, s. r. o. l

Státního pozemkového úřadu

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v ZD

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v 

terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou 

zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v 

trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci 

na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho 

cenu).

Ing. Vendula Valentová 

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Položkový výkaz činností:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 

popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v 

bývalých vojenských újezdech.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých vojenských újezdech.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 

6.3.6.4.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě    24. 5. 2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V  Českých Budějovicích 21. 5. 2021


