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  DODATEK č. 6 

ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Životice 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj 

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2 

Zastoupen: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Adresa:  

Telefon:  

E-mail : bruntal.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost "KoPÚ Horní Životice" 

Zhotovitel - vedoucí společník č. 1 GEOS SILESIA s.r.o. 

Sídlo: Bochenkova 2817/24 

Zastoupen: Ing. Ivo Čevorou, Ing. Michalem Jaškem, 
jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivo Čevora, Ing. Michal Jašek, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: 2ma3a4k 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 28609549 

DIČ: CZ28609549 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS Ostrava, C34538 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k 
výkonu zeměměřických činností v rámci 
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zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení 
pozemků 

 

Zhotovitel: Společnost "KoPÚ Horní Životice" 

Zhotovitel -  společník č. 2 Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o. 

Sídlo: Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec 

Zastoupen: Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivo Čevora, Ing. Michal Jašek 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: m7jnxqi 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 48289761 

DIČ: CZ48289761 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS Ústí nad Labem, C4917 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo. 

 

Čl. I  

Předmět a důvod dodatku 

 

1. Při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků dochází ke zdržení prací, z důvodu 

dalších požadavků majoritních vlastníků půdy na úpravy návrhu a dodatečných žádostí 

majoritního vlastníka na vypořádání spoluvlastnictví. Zdržení prací bylo způsobeno také 

vyhlášeným nouzovým stavem v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19. Vzhledem 

k výše uvedeným skutečnostem a na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 4. 2021 se mění 

termín ukončení uvedený v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto: 

 

 Hlavní celek / dílčí část 
Termín 

ukončení 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

31.8.2021 

 

2. Dochází ke změně osoby, která zastupuje a je oprávněna jednat za zhotovitele ve smluvních 
záležitostech. Nově je to Ing. Michal Jašek, jednatel společnosti GEOS SILESIA s.r.o. – 
vedoucí společník společnosti „KoPÚ Horní Životice“. 
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Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě dne: 27.05.2021 V Opavě dne: 24.05.2021 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………… ………………………………… 
Mgr. Dana Lišková Ing. Michal Jašek 

ředitelka Krajského pozemkového  jednatel   

úřadu pro Moravskoslezský kraj   

 

 

 

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností 



Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Horní Životice

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 450 5 850

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 900 6 300

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 938 250 234 500 12.3.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 275 850 233 750 12.10.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 58 850 49 300 12.10.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 15 850 12 750 12.10.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 938 280 262 640 12.3.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 932 210 195 720 12.6.2018

1 000 810

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 932 650 605 800

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 47 500 23 500

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 91 200 18 200

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 200 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 855 350 299 250 31.8.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 3 000 12 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

958 750

3.3 Mapové dílo ha 932 180 167 760 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

167 760

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 120 550 66 000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 66 000

12.12.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

12.3.2019



1 000 810,00

958 750,00

167 760,00

66 000,00

2 193 320,00

460 597,20

2 653 917,20

……………………………………………………..

Ing. Michal Jašek                                                         

jednatel 

pro Moravskoslezský kraj

V Ostravě dne 27.05.2021  V Opavě dne 24.05.2021

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

…………………………………………

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

Za objednatele: Za zhotovitele:

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


