DODATEK č. 1  SMLOUVY O DÍLO
č. 674-2020-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
Sídlo: 
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

	Adresa:
	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

	Zastoupený:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	k.zverina@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
a 
	Zhotovitel:
	Vodoplan s.r.o.

	Sídlo:
	Sokolovská 41, 323 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Jaroslavem Faiferlíkem,
jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel

	Bankovní spojení:
	ČESKÁ SPOŘITELNA

	Číslo účtu:
	3433843349/0800

	IČO:
	02458594

	DIČ:
	CZ02458594


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 29314.

(dále jen „zhotovitel“)






Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13. 08. 2020 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení plnění s názvem „Projektové dokumentace pro vodohospodářská opatření v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice a k. ú. Pašovice“ a objednatel se zavázal k převzetí plnění a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

Článek II.
Předmět Dodatku
1. Na základě skutečnosti, že do dnešního dne nebylo vyřešeno majetkoprávní vypořádání pozemku České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. (žádost Státního pozemkového úřadu Lesům ČR, s.p. doručena 29. 10. 2020) v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice, bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že bude posunut termín předání Plnění – odstavec 3.1.1, písmeno b) smlouvy o dílo, a to ze dne 31. 5. 2021 na 30. 11. 2021.  
 
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 					Za zhotovitele:
31.05.2021		31.05.2021

.............………………………......			......................................................
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 			Vodoplan s.r.o.



V technických záležitostech:
31.05.2021

.............………………………......
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice


Za správnost:



.............………………………......
Ing.  Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj
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