SPIS č.j.: SP6640/2019-504202
Č.j.: SPU 197701/2021
KoPÚ v k.ú. Nemněnice

Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo č. 13/2019-504202  (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nemněnice uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice
v technických záležitostech oprávněna jednat:	Bc. Milan Mleziva, odborný referent pobočky Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	+420 727 956 737		 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

a

1.2 Zhotovitel:	Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o. 
	a POZEMKOV0 ÚPRAVY K+V s.r.o.
Reprezentant sdružení:				     GROMA PLAN s.r.o.
Adresa:                                                                   	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:                                                              Pavlem Vostrackým, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          Pavlem Vostrackým, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:         	xxx
Bankovní spojení:                                                    	KB a.s.
Číslo účtu:                                                                	27-4501350277/0100
IČO/DIČ:                                                                  	25233025/CZ25233025
Telefon:                                                                   	xxx
E-mail:                                                                     	xxx
ID DS:                                                                      	ekc85xd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).



2. Předmět dodatku č. 1

2.1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.4.3. v příloze č. 1 SOD č. 13/2019-504202 z původního termínu plnění 31. 6. 2021 na nový termín 31.10. 2021. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 166997/2021. Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), byl vládou České republiky dne 30. 9. 2020 vyhlášen nouzový stav a byla zavedena mimořádná opatření proti šíření koronaviru. 


Tento nouzový stav a tato mimořádná opatření nedovolí zhotoviteli plnit práce na dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a tím splnit termín odevzdání této dílčí části, který byl stanoven na 31.06.2021 dle přílohy č. 1 ke SoD č. 13/2019-504202. 

Nesplnění termínu odevzdání dokumentace nebylo vinou ani zpracovatele ani pozemkového úřadu, proto byl smluvními stranami stanoven nový termín odevzdání dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. S ohledem na návaznost jednotlivých dílčích částí se vlivem změny termínu plnění dílčí části 3.4.3. budou adekvátně posunuty termíny plnění i u následujících dílčích částí 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 28.2.2022 na 30.6.2022, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 28.2.2023 na 30.6.2023 a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 28.2.2024 na 30.6.2024.

2.2. Dodatkem č. 1 se mění „Příloha č. 1 ke SoD č. 13/2019-504202“ takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8
	1000
	8 000
	29.2.2020

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	Ha
	240
	600
	144 000
	31.10.2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	150
	13 000
	195 000
	31.10.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	2 000
	6 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	Ha
	240
	400 
	96 000
	31.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	240
	400
	96 000
	30.6.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	545 000 
	30.6.2022



	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	240
	800
	192 000
	30.6.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	18
	1 000
	18 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	26
	1 000
	26 000
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	1 000
	10 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	240
	700
	168 000
	30.6.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	454 000 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	240
	500
	120 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	120 000
	 





	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	545 000,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	454 000,00

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	120 000,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 119 000,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	234 990,00

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 353 990,00





	
3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajůsi je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.5.  Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


V Domažlicích dne 01.06.2021			           	V Plzni dne 01.06.2021	

Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno
	
Za objednatele:					Za zhotovitele:
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[bookmark: Text16]……………………………………….			……………………………………….
Ing. Jan Kaiser					Pavel Vostracký
vedoucí Pobočky Domažlice 				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					GROMA PLAN s.r.o.	
[bookmark: _Hlk14675811]								reprezentant sdružení
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