SPIS č.j.	: SP6640/2019-504202
Č.j.: SPU 197707/2021
KoPÚ v k.ú. Bukovec u Horšovského Týna

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14/2019-504202 ze dne 2. 8. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Bukovec u Horšovského Týna včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem KoPÚ v k.ú. Nemněnice a Bukovec u Horšovského Týna, uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice	
Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice	
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Tel.	+420 724 269 138  
E-mail:	j.kaiser@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o. a                      
                                                                          	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.	

Reprezentant sdružení:                                    	GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým - jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký - jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx                                                              	                                                                      Tel.:	xxx 
E-mail:	xxx
ID DS:	ekc85xd	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	
Číslo účtu:	27-4501350277/0100	
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1950

Člen sdružení:                                    	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou - jednatelem
	Mgr. Barborou Salátovou - jednatelem	
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24674
(dále jen „zhotovitel“)





II. Předmět dodatku č. 1

2.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 14/2019-504202 vyvolaná žádostí zhotovitele o posunutí termínů ukončení dílčích částí 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; 3.4.4 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Důvodem podání žádosti bylo vyhlášení nouzového stavu na území České republiky na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskyty koronaviru, který platil od 5. 10. 2020 do 12. 4. 2021. Po skončení nouzového stavu byla nadále vládou ČR nastolena opatření proti šíření koronaviru, která bránila řádným činnostem v plnění smlouvy. 
Tyto okolnosti neumožnili zpracovateli plnit práce na dílčí části 3.4.3., kterým mimo jiné předchází svolání úvodního jednání, a tím splnit smluvní termín 30. 6. 2021.
Objednatel a zhotovitel se dohodli na odůvodněné změně termínu způsobený třetí stranou u dílčí části 3.4.3. z 30. 6. 2021 na 31. 10. 2021 i následujících dílčích částí, které na ni bezprostředně navazují,a to následovně : 3.4.5. z 28. 2. 2022 na 30. 6. 2022, 3.5.1. z 28. 2. 2023 na 30. 6. 2023 a 3.5.2. z 28. 2. 2024 na 30. 6. 2024 dle písemného záznamu o změně termínů ze dne 11. 5. 2021 
č. j. SPU 165286/2021. Cena za provedení díla zůstává beze změn. 

2.2. Přílloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2019-504202 – KoPÚ Bukovec u Horšovského Týna se mění takto :

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	12 
	1 000 
	12 000 
	29.2.2020

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	410
	500 
	205 000 
	31.10.2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	240
	1 300 
	312 000 
	30.10.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	10
	2 000 
	20 000 
	30.10.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	410
	300 
	123 000 
	31.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	410
	300 
	123 000 
	30.6.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	795 000
	30.6.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	410
	700 
	287 000 
	30.6.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
	ha
	25
	1 000 
	25 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	45
	500 
	22 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	25
	1 000 
	25 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	410
	600 
	246 000 
	30.6.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	645 500
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	410
	400
	164 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	164 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	795 000,00 
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	645 500,00 
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	164 000,00 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 604 500,00
	 

	DPH 21 % v Kč
	 
	 
	 
	336 945,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 941 445,00
	 





III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajůsi je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.5.  Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

[bookmark: _GoBack]V Domažlicích dne 01.06.2021			           	V Plzni dne 01.06.2021	
Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno
	
Za objednatele:					Za zhotovitele:
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Ing. Jan Kaiser					Pavel Vostracký
vedoucí Pobočky Domažlice 				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					GROMA PLAN s.r.o.	
[bookmark: _Hlk14675811]								reprezentant sdružení

