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Dodatek č. 7 
 

ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204  
(č. smlouvy zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015  

 
 
 

I. 
Strany dodatku 

 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 
Pobočka Semily  

 
Fakturační adresa:                                      Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily  
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily  
      
Tel.: XXXXXXXXXXXXXX   
E-mail: semily.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GAP Pardubice s.r.o.      
sídlo: Pražská 135, 530 06 Pardubice - Popkovice
  
zastoupený: jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXX 
Tel.: XXXXXXXXXXXXXX    
E-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
ID DS: pq47pfm 
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.   
Číslo účtu:  9708402524/0600  
IČ:  60934875  
DIČ:  CZ60934875  
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 6114 
 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXX 
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Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXX 
 
dále jen „zhotovitel“. 
 
 
uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015)  
ze dne 15.5.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně 
druhé. 

 
 

II. 
Obsah dodatku 

 
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy: 

• V souvislosti s ukončením odvolacího řízení a řízení ve věci uplatněných žalob dochází 

k aktualizaci návrhu v rozsahu úprav dle požadavku objednatele. V souladu s Čl. VI., 

bodem 6.2. smlouvy se rozsah služeb stává vyšší, než byl původní předpoklad. S odkazem 

na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2002 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, dochází k navýšení závazku ze smlouvy o 20 552,- Kč bez DPH, 

tj. 24 867,92 Kč včetně DPH pro objem prací 7 ha. 

 

Termín pro dokončení aktualizace návrhu byl stanoven po dohodě se zpracovatelem do   
30.6.2021. 

 

• Celková hodnota závazku ze smlouvy po změnách provedených dodatky č. 1, 3 a 4 

(snížení) a 7 (zvýšení) bude činit 746 952 Kč bez DPH, tj. 903 811,92 včetně DPH, což je 

o 31 048 Kč bez DPH (37 568,08 Kč s DPH) méně, než byla celková hodnota závazku ke 

dni uzavření smlouvy. 

 

• Tento dodatek zohledňuje i změnu osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na 

straně objednatele, a to v souvislosti s organizační změnou na pobočce v pozici 

vedoucího. 

 
 

III. 
Zvláštní ustanovení 

 

Tímto dodatkem dochází k navýšení závazku ze smlouvy (vícepráce – vícenáklady). 

Vzhledem k době cca 2,5 roku, která uplynula od vydání rozhodnutí o schválení návrhu do 

doby obnovy řízení po vydání rozsudků soudu, je třeba provést aktualizaci návrhu ve vztahu 

ke změnám (vklady, zápisy geometrických plánů atp.), které byly provedeny do katastru 

nemovitostí. Aktualizace spočívá v úpravě nároků a nového uspořádání pozemků a s jejich 

seznámením dotčených vlastníků. Aktualizace návrhu je nezbytná proto, aby bylo možné 

přistoupit k následné výzvě pro zhotovení mapového díla a podkladů k rozhodnutí pobočky dle 

§ 11 odst. 8 zákona. 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) ze dne 
15.5.2015 zůstávají v platnosti beze změny. 

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.  

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Semilech dne 31.5.2021 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………………. ……………………………… 
Ing. Dáša Zemanová, vedoucí pobočky                               Ing. Zbyněk Pilař, jednatel  
 
  

 

 

 

 

 

 

 


