
 Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/504203 
 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kašperské Hory 

 

Č.j. SPU 199660/2021 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 19/2017/504203 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)  

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 
Klatovy 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Telefon: +420 727 956 850 

E-mail : plzensky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 405 27 514 

DIČ: CZ 40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Plzni, Oddíl C vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

 

 

mailto:plzensky.kraj@spucr.cz


Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kašperské Hory 

Č.j. SPU 199660/2021  

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. 1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 19/2017/504203 ze dne 

3. 10. 2017 spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s 

názvem KoPÚ v k. ú. Kašperské Hory.   

     

II. Předmět dodatku 

 

2. 1 V souladu se zněním čl. XII. Závěrečná ustanovení – bodu 12. 3 smlouvy  se tímto dodatkem 

upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku KoPÚ v k. ú. Kašperské Hory.  

2. 2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek a to následovně : 

V dílčím celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

Vícepráce : Počet MJ dle smlouvy  290 MJ, podle skutečnosti provedení 296 MJ, finanční rozdíl 

představuje zvýšení o 6 MJ  (1 MJ á 8 000,- Kč) 

Cena dle smlouvy:  290 MJ x 2 000,- Kč = 580 000,- Kč 

Cena za vícepráce: 6 MJ x 8 000,- Kč = 48 000,- Kč 

 

III. Odůvodnění změny 

 

3. 1. Na základě nesouhlasu vlastníka, který vlastní majetek na obvodu komplexních pozemkových 

úprav, musí být provedeno dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Pobočka Klatovy stanovila nový 

obvod KoPÚ tak, aby se na hranicích obvodu nenacházely sporné hranice a výsledky komplexních 

pozemkových úprav mohly být řádně zapsány do evidence katastru nemovitostí.    

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

4. 1 Ostatní části smlouvy o dílo č. 19/2017/504203, ve znění dodatku č. 3, která nejsou dotčeny tímto 

dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.   

 

4. 2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 



Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kašperské Hory 

Č.j. SPU 199660/2021  

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 

že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

 

4. 3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 

vůle připojují své podpisy.   

 

 

V Plzni 04. 06. 2021  

 

V Plzni 03. 06. 2021 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

 

Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

 

Martin Vondráček, jednatel 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kašperské Hory (dodatek č. 4)

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 26 2 000 52 000 15. 11. 2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 501 1 100 551 100

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 514 1 500 771 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 1015 200 203 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 290 2 000 580 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 6 8 000 48 000
30. 11. 2021 

(dodatek č. 4)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona ha 514 900 462 600 15. 11.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 3 3 000 9 000

Nejpozději s 

fakturačním celkem 3. 

6. Mapové dílo

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1015 220 223 300 15. 11.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1015 280 284 200 31. 3. 2020

3 184 200 30. 11. 2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 501 900 450 900

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 11 2 000 22 000

VÍCEPRÁCE - Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

(dodatek č. 3)

ha 14 2 000 28 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 103 900 92 700

MÉNĚPRÁCE - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 3)

100 bm -53 900 -47 700 

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 5 000 10 000

MÉNĚPRÁCE - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami              

(dodatek č. 3)

100 bm -2 5 000 -10 000 

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 501 1 200 601 200 31.1.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1) 2 40 000 80 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 227 100

3.6. Mapové dílo ha 1015 460 466 900 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

466 900

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 557 1 000 557 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 557 000

15. 11.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

3.4.2.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

15. 11.2019

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.10.2020



Ing. Jiří Papež

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Martin Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

…………………………………………………………………….

3 184 200

1 141 392

5 435 200

557 000

466 900

Za objednatele:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

…………………………………………

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Plzni dne 04. 06. 2021            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1 227 100

6 576 592

 V Plzni dne 03. 06. 2021

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


