Spis č. SP1648/2020-504202
                                                                                              	č.j. SPU 218234/2021

Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo č. 16/2020-504202 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hříchovice uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Milan Mleziva 
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	+420 727 956 737		 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

a

1.2 Zhotovitel:	allGEO s.r.o.

Adresa:                                                                   	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený:                                                              Ing. Luborem Pekarským, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:         	xxx
Bankovní spojení:                                                    	KB a.s.
Číslo účtu:                                                                	2485160297/0100
IČO/DIČ:                                                                  	26349469/CZ26349469
Telefon:                                                                   	xxx
E-mail:                                                                     	xxx
ID DS:                                                                      	7pp75x5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č.1

2.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna „Přílohy č. 1 ke SoD č.16/2020-504202“, která je vyvolána uplatněním méněprací dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ č.j. SPU 218234/2021 (dále jen „písemný záznam“). Jedná se o změnu počtu MJ na základě skutečného provedení dílčí části 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, došlo ke snížení počtu MJ (bodů) z původních 20 na 18. Celkové vyjádření méněprací v Kč představuje hodnotu 1 780,00 Kč bez DPH a 2 153,80,00 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.


2.2 V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2. a písemným záznamem se mění tabulka bodu 6.1 čl. VI „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:


	Rekapitulace

	1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	544 190 Kč

	   Méněpráce - (3.4.1.) bez      DPH v Kč
	-1 780 Kč

	2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	497 590 Kč

	3.Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	46 930Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 086 930 Kč

	DPH v Kč
	228 255,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 315 185,30 Kč




2.3 Příloha č. 1 SOD 16/2020-504202 „Položkový výkaz činností“ se mění takto:


	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hříchovice

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	20
	890
	17 800
	30.6.2021

	
	Méně práce
	bod
	2
	890
	-1 780
	30.6.2021

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	247
	490
	121 030
	31.3.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	140
	2090
	292 600
	28.2.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	10
	1890
	18 900
	28.2.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	247
	190
	46 930
	31.10.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	247
	190
	46 930
	30.6.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	542 410
	30.6.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	247
	790
	195 130 
	30.6.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	15
	390
	5 850
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	32
	990
	31 680
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	8
	9900
	79 200
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	247
	590
	145 730 
	30.6.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	497 590
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	247
	190
	46 930
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	46 930
	 



	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	542 410 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	497 590

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	46 930

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 086 930 Kč

	DPH  21% v Kč
	228 255,30

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 315 185,30 Kč




					
3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


[bookmark: _GoBack]V Domažlicích dne 23.06.2021                                             	V Plzni dne 23.06.2021

Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno
	
Za objednatele:						Za zhotovitele:






…………………………………			    	……………………………...........
Ing. Jan Kaiser						Ing. Lubor Pekarský
vedoucí pobočky Domažlice                                        	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad                                                   	allGEO s.r.o
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