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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 44-2021-505207
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774

	Adresa:
	Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor

	Zastoupen:
	Ing. Davidem Mišíkem
Vedoucím Pobočky Tábor

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

	Telefon:
	xxxxxxx

	V technických záležitostech oprávněn jednat:  
	Ing. Dana Šílená 
Zástupce vedoucího pobočky Tábor 

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	tabor.pk@spucr.cz 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

	Sídlo:
	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Mgr. Zdenkem Stříteckým, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s. Brno

	Číslo účtu:
	372520453/0300

	IČO/DIČ:	
	41601483 / CZ41601483 je plátcem DPH


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Vzhledem k tomu, že došlo k nesouhlasu ŘSD s návrhem řešení odsouhlaseným, mimo jiné, Policií ČR a návrh připojení musel být přepracován dle požadavků ŘSD ČR a musí být znovu projednán se všemi dotčenými orgány, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 44-2021-505207. 

Článek III. Smlouvy o dílo se z výše uvedených důvodů mění takto:
 
Původní znění:

Čl. III
Termín plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v následujících termínech:
3.1.1. Termín předání Díla je stanoven na: 			20.6.2021

Nové znění:

Čl. III
Termín plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v následujících termínech:
3.1.1. Termín předání Díla je stanoven na: 			30.11.2021


Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními   Občanského zákoníku.
1. Závazky za plnění tohoto dodatku přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
1. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
1. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

V Táboře dne 16.6.2021
	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	





	


	

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
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