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DODATEK Č. 1 

SMLOUVA O DÍLO 

                                                          č. j.  SPU 232962/2021 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad   

Zastoupený:  Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem 
Sekce provozních činností 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce 
provozních činností 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vlasta Fadrhonsová, 
zástupkyně ředitelky Odboru 
vnitřní správy 

  Bc. Dalibor Beňo, vedoucí 
Oddělení bezpečnosti 

Adresa:  Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3    

Číslo účtu:   3723001/0710 

IČ:   01312774                                                                  

DIČ:   není plátcem DPH  

 

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

SPL servis.cz, s. r. o. 

Sídlo: Pod Vrchem 155, 154 00 Praha 5 

Zastoupený:                                                        Lukáš Pokorný, jednatel spol. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Lukáš Pokorný, jednatel spol. 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Lukáš Pokorný, jednatel spol. 

Číslo účtu:                                                            4257261001/5500 

IČ/DIČ:                                                                28894430 / CZ28894430 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 15192. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2021 pod č.j. SPU 182167/2021 smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výměna ústředny pro EPS“ 
(dále jen „dílo“).  

V souladu s čl. XV, bodem 15.5 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku č. 1, a to z důvodu zjištění v průběhu plnění, které ovlivnilo nabídkovou cenu, 
kdy pro zajištění úplné účinnosti elektrické požární signalizace bylo nutné navýšit počet 
instalovaných prvků oproti původnímu stavu. 

 

1) V souvislosti se schválením nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy se 
upravuje znění smlouvy takto: 

Čl. IV 

Bod 4.1 se mění a nahrazuje následujícím zněním: 

4.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7.5.2021 a ze 
dne 22. 6. 2021. 

Bod 4.2 se mění a nahrazuje následujícím zněním: 

4.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli služby za ceny uvedené v Příloze  
č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž celková částka plnění nepřesáhne 
534 870,77 Kč bez DPH, tj.  647 193,63 Kč včetně DPH. 

     2)  Příloha č. 1 je doplněna o navýšení prvků i ceny. 

     3)  Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

     4)  Tento dodatek je vyhoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá  
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

     5)  Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,  
o registru smluv. 

     6)  Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 smlouvy – Nabídková cena a 
nově Příloha č. 3 smlouvy - Navýšení. 

 

 

V Praze dne 25. 6. 2021 V Praze dne 25. 6. 2021 

Za Objednatele 

 

Za zhotovitele 

………………………………. ………………………………. 

  Mgr. Pavel Škeřík         Lukáš Pokorný 
  ředitel Sekce provozních činností      jednatel společnosti 
  Státní pozemkový úřad      SPL servis.cz, s. r. o.
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Příloha č. 1 smlouvy – Nabídková cena  
 
Výměna ústředny EPS 

Pořadové 
číslo 

Popis 
Typové 

označení 
výrobku 

Měrná 
jednotka 

Počet 
měrných 
jednotek 

Cena za 1 
měrnou 
jednotku 

Celková 
cena bez 

DPH 
DPH 

Celková 
cena 

včetně 
DPH 

1. Demontáž stávající jednotky X ks 1 2 500,00 2 500,00    525,00    3 025,00    

2. 

 
Ústředna EPS, 4 kruhové linky, až 250 
prvků na lince, možnost připojení 
grafické nadstavby, LCD Display, 
možnost rozšíření, rozhraní TCPO/IP 
propojitelné v síti, možnost připojení k 
PCO HZS, 30 výstupů pro návazná 
zařízení  
 

Schrack 
Seconet 

ks 1 60 680,01 60 680,01    12 742,80    73 422,81    

3. Akku 12 V / 17 Ah X ks 2 1 759,89 3 519,78    739,15    4 258,93    

4. 

Multisensorový hlásič, kombinovaný hlásič 
kouř nebo teplo, příp. kopuř a teplo (lze 
naprogramovat), citlinost na kouř a teplotní 
třída nastavitelné podle EN 54, integrovaný 
zkratový izolátor, filtr poplachů pro snížení 
planých poplachů, výstup poplachu pro 
externí indikátor poplachu MTD 533X 

ks 97 1 238,19 120 104,82    25 222,01    145 326,83    

5. Sokl multisensorového hlásiče X ks 97 269,89 26 178,94    5 497,58    31 676,52    

6. Štítek s adresou X ks 101 94,48 9 542,48    2 003,92    11 546,40    

7. 

Tlačítkový hlásič, s krycím sklem, určený 
pro manuální spuštění požárního poplachu 
podle EN 54, optická LED indikace požáru, 
signalizace chyby při poruše prvku, 
integrovaný zkratový izolátor 

MCP 535X-1 
RAL 3001 

ks 6 2 003,01 12 018,06    2 523,79    14 541,85    

8. Popiska se symbolem ruky X ks 5 78,50 392,48    82,42    474,90    

9. 

SW konfigurace ústředny EPS, převod 
původní konfigurace do nové verze, 
naprogramování nových skupin odzkoušení 
nových detektorů 

X kpl 1 16 500,00 16 500,00    3 465,00    19 965,00    

10. Demontáž původních detektorů a tlačítek X ks 80 142,50 11 400,00    2 394,00    13 794,00    
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11. 
Přepojení stávajících přímých konvenčních 
smyček v jedno kruhové vedení 

X ks 16 56,41 902,50    189,53    1 092,03    

12. Kabel JH-ST-H 2x2x0,8 X m 150 41,30 6 195,00    1 300,95    7 495,95    

13. Lišta 18x18mm, bezhalogenová X m 80 128,18 10 254,40    2 153,42    12 407,82    

14. Průraz zdí X kpl 15 190,00 2 850,00    598,50    3 448,50    

15. 
Zapravení průrazů sádrou, zapravení 
protipožárních ucpávek 

X kpl 15 284,75 4 271,25    896,96    5 168,21    

16. 
Pomocné práce, rozebírání zdvojených 
stropů, ztížená kabeláž nad a za příčkami 

X h 8 550,00 4 400,00    924,00    5 324,00    

17. 
Odvoz a ekologická likvidace původních 
detektorů 

X kpl 1 2 500,00 2 500,00    525,00    3 025,00    

18. Drobný instalační materiál X kpl 1 5 700,00 5 700,00    1 197,00    6 897,00    

19. Doprava, zajištění materiálu X kpl 1 6 000,00 6 000,00    1 260,00    7 260,00    

20. 
Zpracování dokumentace skutečného 
provedení (2 tištěná paré, 1x CD) 

X ks 1 19 800,00 19 800,00    4 158,00    23 958,00    

21. Zaškolení obsluhy X kpl 1 4 200,00 4 200,00    882,00    5 082,00    

/ CELKEM   / / / 329 909,72    69 281,04    399 190,76    

 
Nová grafická nadstavba 

Pořadové 
číslo 

Popis 
Typové 

označení 
výrobku 

Měrná 
jednotka 

Počet 
měrných 
jednotek 

Cena za 1 
měrnou 
jednotku 

Celková 
cena bez 

DPH 
DPH 

Celková 
cena 

včetně 
DPH 

1. 

Počítač - Intel Core i5 7500 Kaby Lake, 
RAM 8GB DDR4, Intel HD Graphics 630, 
HDD 1TB 7200 otáček, DVD, USB 
klávesnice a myš, Windows 10 Pro 64bit 
(NBD On-Site) 

Dell OptiPlex 
3050 SFF 

ks 1 20 722,00 20 722,00    4 351,62    25 073,62    

2. 

Monitor 22", matný povrch zobrazovací 
plochy, rozlišení 1920x1080 bodů, jas min 
250cd/m2, vstup min 1xHDMI, napájecí 
kabel 

Dell OptiPlex 
3050 SFF 

ks 1 2 180,40 2 180,40    457,88    2 638,28    
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3. 
SW grafické nadstavby pro 600 a více 
detektorů, možnost monitorovat i ovládat 
systémy EPS a PZTS 

Alvis-F 
program AlVis 
nad 300 adres 

bez DDE 
serveru 

ks 1 60 112,56 60 112,56    12 623,64    72 736,20    

4. ALVIS HWKLIC/USB X ks 1 2 607,48 2 607,48    547,57    3 155,05    

5. Driver pro EPS X ks 1 14 231,88 14 231,88    2 988,69    17 220,57    

6. Driver pro PZTS X ks 1 11 952,00 11 952,00    2 509,92    14 461,92    

7. Vytvoření aplikace, umístění symbolů X ks 600 91,70 55 020,00    11 554,20    66 574,20    

8. Alvis-oživení aplikace u zákazníka X ks 1 4 200,00 4 200,00    882,00    5 082,00    

9. 
Komunikační modul pro integraci ústředen 
PZTS (ústředny jsou 2) 

X ks 2 7 752,73 15 505,47    3 256,15    18 761,61    

10. 
Plug-in modul TCP/IP (XPORT) do 
komunikačního modulu PZTS 

X ks 2 4 655,63 9 311,27    1 955,37    11 266,63    

11. 
Konfigurace driveru, nastavení komunikace, 
odzkoušení funkce 

X kpl 1 5 005,00 5 005,00    1 051,05    6 056,05    

12. Drobný instalační materiál X kpl 1 1 613,00 1 613,00    338,73    1 951,73    

13. Doprava, zajištění materiálu X kpl 1 2 500,00 2 500,00    525,00    3 025,00    

/ CELKEM   / / / 204 961,05    43 041,82    248 002,87    

 

Cenová nabídka celkem 

Pořadové 
číslo 

Popis   
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena 
včetně DPH 

1. Výměna ústředny EPS   329 909,72    69 281,04    399 190,76 

2. Nová grafická nadstavba   204 961,05    43 041,82    248 002,87 

/ CELKEM   534 870,77    112 322,86    647 193,63 
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Příloha č. 3 smlouvy – navýšení 

Výměna ústředny EPS 

Pořadové 
číslo 

Popis 
Typové 

označení 
výrobku 

Měrná 
jednotka 

Počet 
měrných 
jednotek 

Cena za 
1 MJ v 

Kč 

Celková 
cena bez 
DPH v Kč 

DPH v 
Kč 

Celková 
cena vč. 

DPH v Kč 

4. 

Multisensorový hlásič, kombinovaný hlásič kouř nebo 
teplo, příp. kopuř a teplo (lze naprogramovat), citlinost na 
kouř a teplotní třída nastavitelné podle EN 54, 
integrovaný zkratový izolátor, filtr poplachů pro snížení 
planých poplachů, výstup poplachu pro externí indikátor 
poplachu 

MTD 533X ks 22 1 238,19 27 240,27 5 720,46 32 960,72 

5. Sokl multisensorového hlásiče X ks 22 269,89 5 937,49 1 246,87 7 184,37 

6. Štítek s adresou X ks 22 94,48 2 078,56 436,5 2 515,06 

7. 

Tlačítkový hlásič, s krycím sklem, určený pro manuální 
spuštění požárního poplachu podle EN 54, optická LED 
indikace požáru, signalizace chyby při poruše prvku, 
integrovaný zkratový izolátor 

MCP 535X-1 
RAL 3001 

ks 1 2 003,01 2 003,01 420,63 2 423,64 

/ CELKEM   / / / 37 259,33 7 824,46 45 083,79 

 

 


