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                                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:      2932
	                                                                                                                                                            
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
 č. 647-2020-525203

Uzavřené dne 10. 8. 2020
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
      Pobočka Uherské Hradiště
      Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
									
      zastoupený:                      Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Vávra
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Koňařík
      					  	
      Tel.:	+xxx xxx xxx		 
      E-mail:	j.konarik@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:		AGPOL s.r.o.
Sídlo:			Olomouc - Hodolany, Jungmannova 153/12, PSČ 77900
Zastoupený:		Ing. Ondřejem Vaculínem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Vaculín, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:						43-5130280277/0100
IČ/DIČ:						28597044/CZ28597044 je platcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 10. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci VZMR s názvem PD „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“, jejímž předmětem je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH.

2. Přes veškerou snahu projektanta, investora i zástupce obce se nepodařilo dosud získat všechny potřebné souhlasy s trvalým záborem stavby v potřebném časovém období. V rámci koordinovaného stanoviska MěÚ Uherské Hradiště (č. j. MUUH-SŽP/23745/2021/Ši) ze dne 10.06.2021 nařizuje Orgán ochrany přírody a krajiny předložení hodnocení záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v návaznosti na vypracování tohoto hodnocení koordinované závazné stanovisko vyžaduje podání žádosti o vydání závazného stanoviska dle § 12 a § 4 odst. 2 výše uvedeného zákona. Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o posun termínů plnění a sjednání možnosti částečné úhrady za již provedenou část díla. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 s následujícím textem:


I.
Dosavadní text bodu 3.1.1. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1.1. Termín předání díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven:
a) Projektová dokumentace 31. 1. 2021 (již splněno s elektronické podobě).
b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do 150 dní od předání hodnocení záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zpracování hodnocení zajišťuje objednatel) a dokončení majetkoprávní agendy.

II.
Dosavadní text bodu 5.3 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
5.3. Po oboustranné dohodě smluvních stran bude provedena dílčí fakturace provedených projekčních prací, a to ve výši 85 % ze sjednané ceny o dílo. Dílčí fakturace proběhne v návaznosti na odevzdání projektové dokumentace v podobě ke dni 30. 6. 2021 v tištěné verzi (1 paré), a to včetně soupisu prací a rozpočtu. Zbývající část sjednané ceny o dílo bude zhotoviteli uhrazena po kompletním dokončení a předání díla objednateli.

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 8. 2020 zůstavají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.






	V Uherském Hradišti dne: 28. 6. 2021
	          V Olomouci dne: 28. 6. 2021

	
	

	




	

	………………………………………….
	……………………………………

	Mgr. Jiří Vávra
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad
	Ing. Ondřej Vaculín
jednatel společnosti
AGPOL s.r.o.
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