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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo číslo 591-2016-529101, uzavřené dne 26. 5. 2016, ve znění dodatku č. 1, číslo 

objednatele SPU 474478/2018 ze dne 19. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dražov s částmi k. ú. Hlinky a Nové Kounice (dále jen „KoPÚ“), 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 
Pobočka Karlovy Vary 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon : +420 355 311 717 

E-mail : karlovarsky.kraj@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, 

vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : xxxxxxx 

E-mail : k.bartipanova @spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě v souladu 

s ustanovením čl. XII. odstavce 12.3. 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r. o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 

Zastoupen jednatelkou: Ing. Janou Švábovou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 48110141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném: 

U Městského soudu v Praze, spisová značka 
C16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx 
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Čl. I.  
Vymezení rozsahu změn 

1. V důsledku organizačních změn na straně objednatele dochází ke změnám identifikace: 

Původní údaj: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 
Pobočka Karlovy Vary 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon : +420 355 311 717 

E-mail : karlovarsky.kraj@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, 

vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : +420 702 167 723 

E-mail : t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH 

 

Nový údaj: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 
Pobočka Karlovy Vary 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon : +420 355 311 717 

E-mail : karlovarsky.kraj@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, 

vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : xxxxxxx 

E-mail : k. bartipanova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH 



Číslo dodatku č. 2 objednatele: SPU 236311/2021 

Číslo dodatku č. 2 dodavatele: 

 

 - 3 - 

 

2. Změna počtu měrných jednotek. 

Měrné jednotky níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v příloze smlouvy se mění 

následovně: 

Původní znění: 

Položkový výkaz činností – příloha ke smlouvě – KoPÚ v k. ú. Dražov s částmi k. ú. Hlinky a Nové Kounice: 

 

Hlavní celek / dílčí část 
MJ 

Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy 

o dílo 

3.2. Návrhové práce      

3.2.1. 
Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 1 099 350 384 650 

do 30 měs. od 

podpisu SOD 

3.2.1.1. 

Výškopisné zaměření 

zájmového území 

v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 60 500 30 000 
do 30 měs. od 

podpisu SOD 

3.2.1.2 

Potřebné podélné 

profily, příčné řezy 

a podrobné situace 

liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy 

záboru stavbami 

100 bm 120 200 24 000 
do 30 měs. od 

podpisu SOD 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné 

profily, příčné řezy 

a podrobné situace 

vodohospodářských 

staveb PSZ pro 

stanovení plochy 

záboru stavbami 

100 bm 30 200 6 000 
do 30 měs. od 

podpisu SOD 

3.2.2. 

Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k vystavění 

dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 1 093 400 437 200 
do 36 měs. od 

podpisu SOD 

3.2.3. 

Předložení aktuální 

dokumentace návrhu 

KoPÚ 

ks 4 10 000 40 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) bez DPH v Kč 921 850  

3.3. Mapové dílo ha 1 099 300 329 700 

do 3 měsíců 

od nabytí PM 

1. rozhodnutí 

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 329 700  
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3.4. 
Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM 
100 bm 1 500 500 750 000 

nejpozději do 

30. 9. roku 

následujícího 

po roce, 

v němž došlo 

k zápisu 

KoPÚ do KN 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 750 000  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Hlavní celek – přípravné práce celkem (dílčí část 3.1.1.–3.1.5.) bez DPH 1 748 850,- Kč 

2. Hlavní celek – návrhové práce celkem (dílčí část 3.2.1.–3.2.3.) bez DPH 921 850,- Kč 

3. Hlavní celek – mapové dílo celkem bez DPH 329 700,- Kč 

4. Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM 750 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 750 400,- Kč 

DPH 21 % 787 584,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 537 984,- Kč 

 

Nové znění: 

Položkový výkaz činností – příloha ke smlouvě - KoPÚ v k. ú. Dražov s částmi k. ú. Hlinky a Nové Kounice: 

 

Hlavní celek / dílčí část 
MJ 

Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo 

3.2. Návrhové práce      

3.2.1. 
Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 1 099 350 384 650 

do 30 měs. od 

podpisu SOD 

3.2.1.1. 

Výškopisné zaměření 

zájmového území 

v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 31 500 15 500 
do 30 měs. od 

podpisu SOD 

3.2.1.2 

Potřebné podélné 

profily, příčné řezy 

a podrobné situace 

liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy 

záboru stavbami 

100 bm 39 200 7 800 
do 30 měs. od 

podpisu SOD 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné 

profily, příčné řezy 

a podrobné situace 

vodohospodářských 

staveb PSZ pro 

100 bm 0 200 0 
do 30 měs. od 

podpisu SOD 
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stanovení plochy 

záboru stavbami 

3.2.2. 

Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k vystavění 

dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 1 092 400 436 800 
do 36 měs. od 

podpisu SOD 

3.2.3. 

Předložení aktuální 

dokumentace návrhu 

KoPÚ 

ks 4 10 000 40 000 

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) bez DPH v Kč 884 750  

3.3. Mapové dílo ha 1 099 300 329 700 

do 3 měsíců od 

nabytí PM 1. 

rozhodnutí 

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 329 700  

3.4. 
Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM 
100 bm 1 213 500 606 500 

nejpozději do 

30. 9. roku 

následujícího 

po roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do KN 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 606 500  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Hlavní celek – přípravné práce celkem (dílčí část 3.1.1.–3.1.5.) bez DPH 1 748 850,- Kč 

2. Hlavní celek – návrhové práce celkem (dílčí část 3.2.1.–3.2.3.) bez DPH 884 750,- Kč 

3. Hlavní celek – mapové dílo celkem bez DPH 329 700,- Kč 

4. Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM 606 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 569 800,- Kč 

DPH 21 % 749 658,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 319 458,- Kč 

 

3. Změna čl. VI. cena za provedení díla: 

Původní znění: 

1. Hlavní celek – přípravné práce celkem (dílčí část 3.1.1.–3.1.5.) bez DPH 1 748 850,- Kč 

2. Hlavní celek – návrhové práce celkem (dílčí část 3.2.1.–3.2.3.) bez DPH 921 850,- Kč 

3. Hlavní celek – mapové dílo celkem bez DPH 329 700,- Kč 

4. Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM 750 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 750 400,- Kč 

DPH 21 % 787 584,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 537 984,- Kč 
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Nové znění: 

1. Hlavní celek – přípravné práce celkem (dílčí část 3.1.1.–3.1.5.) bez DPH 1 748 850,- Kč 

2. Hlavní celek – návrhové práce celkem (dílčí část 3.2.1.–3.2.3.) bez DPH 884 750,- Kč 

3. Hlavní celek – mapové dílo celkem bez DPH 329 700,- Kč 

4. Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM 606 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 569 800,- Kč 

DPH 21 % 749 658,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 319 458,- Kč 

 

Odůvodnění:  

Ke snížení MJ došlo v souladu s bodem 6.2. čl. VI z důvodu fakturace skutečně zpracovaných MJ. Uvedená 

změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v dodatku č. 2 ke smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

NOZ. 

 

2. Ta ujednání smlouvy, která nejsou dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu 
smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není 
označován za obchodní tajemství. 

 
5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

V Karlových Varech dne 29. 6. 2021 V Praze dne 29. 6. 2021 

Za objednatele: 

 

 

Za zhotovitele: 

______________________________ ______________________________ 

Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  

pro Karlovarský kraj 

Ing. Jana Švábová 
Jednatelka 

AGROPLAN, spol. s r. o. 

 


