		

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č.j. objednatele SPU 381477/2020 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se díla
Stavba vodní nádrže a části polní cesty C12 v k.ú. Žibřidice

1. Smluvní strany

Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí pobočky Liberec
                                                                                Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec   
      Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec		
      Tel.:	+420 725 900 765, +420 602 411 176		 
      E-mail:	liberec.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:                                                       Integra stavby a.s.
    zastoupený:                                          	Ing. Petrem Turkem, statutárním ředitelem
    Adresa:                                                          Hrádecká 156, 460 01 Liberec                                                                   
    tel./fax:                                                           xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
    e-mail:                                                            xxxxxxxxxxxxx
    ID DS:                                                            m6kejjr
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx		
    tel./fax:                                                            xxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
    e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
    bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
    číslo účtu:	43-3778870297/0100		
    IČO:	25014391	
    DIČ:	CZ25014391
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955.
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.j. SPU 381477/2020 (dále jen ,,smlouva‘‘)


2. Předmět dodatku
2.1.
Předmětem tohoto dodatku jsou změny vyvolané dodatečnými stavebními pracemi, které spočívají v prodloužení pilotové podzemní těsnící stěny pod hrází nádrže z původní délky 2,4 až 3,5m na délku 4 až 5m. Dále je nutné zesílit nosnost konstrukce přístupové lávky k požeráku a to přidáním profilů I200 a L-60/60/6.  

2.2.
Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku III. Cena díla, odstavec 4, který zní:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						24 994 872,72 Kč
DPH 21% činí						5 248 923,27 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		30 243 795,99 Kč

se ruší, a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za provedení díla dle dodatku č.3
bez DPH činí						26 602 806,72 Kč
DPH 21% činí						5 586 589,411 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		32 189 396,13 Kč

2.3.
Položkový rozpočet – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součást Smlouvy o dílo č.j. objednatele SPU 381477/2020 se mění takto:
IO 02 Hrázové těleso: (nová položka označena jako VCP1)
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky (popis)
	MJ
	množství
	J.cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	17
	226212113
	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. III
	M
	264,00
	1680,00
	443 520,00

	18
	226212116
	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. VI
	M
	264,00
	1680,00

	443 520,00


	19
	231212112
	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového
	M
	540
	500
	270 000,00

	21
	231611114
	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
	T
	10,44
	25 000,00
	261 000,00

	53
	76799500R
	Ocelová lávka s povrchovou úpravou pozink - výroba, dodávka, povrchová úprava a osazení
	KG
	994,00
	168,00
	166 992,00

	56
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	T
	0,99
	500,00
	495,00

	VCP1
	
	Statický výpočet lávky
	KPL
	1
	22 407,00
	22 407,00

	
	
	Celkem bez DPH
	
	
	
	1 607 934,00

	
	
	Celkem včetně DPH
	
	
	
	1 945 600,14



3. Zvláštní ujednání
Tento dodatek č.2 byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a to útvary SPÚ (KPÚ, OIČ). Důvodem byl vznik dodatečných stavebních činností v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jimi vyvolaných změn položkového rozpočtu, ke kterým bylo nutné přistoupit v průběhu realizace díla.
Nově navržená opatření technologicky odpovídají způsobům řešení podobných zjištění (situací) a byla vyhodnocena jako nezbytná pro řádné zhotovení stavby (kompletního díla) v požadované odpovídající kvalitě.
Dodatečné stavební práce nejsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a nemohou být z hlediska jejich provádění technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a svým rozsahem nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Cena dodatečných stavebních prací činí 1 607 934,00 Kč bez DPH (1 945 600,14 Kč s DPH), což znamená 6,44 % původní hodnoty závazku. 


3. Závěrečné ujednání
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.j. objednatele SPU 381477/2020 zůstávají v platnosti beze změn.    
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Liberci dne 17.06.2021					V Liberci dne 17.06.2021




…………………………………					………………………………					
     Ing. Bohuslav Kabátek					           Ing. Petr Turek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 					statutární ředitel společnosti
								         Integra stavby a.s. 
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