Číslo smlouvy objednatele: 1155-2020-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 7484
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 20 7484, ze dne 1. prosince 2020, na vypracování projektové dokumentace stavby „PD - Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

	Adresa :
	Hroznová 17, 603 00 Brno

	Zastoupený:
	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněny jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

	
	Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada, pobočka Blansko

	Adresa pobočky Blansko:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	xxx JUDr. Ivana Antlová

	
	xxx Ing. Zdenka Hebelková

	E-mail :
	blansko.pk@spucr.cz r

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001 / 0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)

	Objednatel č. 2
	Obec Jabloňany

	Sídlo:
	Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou

	Zastoupen:
	Miroslavem Ocetkem, starostou obce Jabloňany

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Miroslav Ocetek, starosta obce

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Miroslav Ocetek, starosta obce

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	ou.jabloňany@seznam.cz

	ID DS:
	cqrb8av

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	1361736309 / 0800

	IČO:
	00636754

	DIČ:
	CZ00636754, není plátcem DPH


(dále jen „objednatel č. 2“)
a

	Zhotovitel:
	GEOtest, a.s.

	Sídlo:
	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

	Zastoupen:
	RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	xxx

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:   
	axvp7bj

	Bankovní spojení:  
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	11506621 / 0100

	IČO:
	46344942

	DIČ:
	CZ46344942, je plátcem DPH

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka číslo 699


(dále jen „zhotovitel“)


V průběhu provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci. Projektová dokumentace zahrnuje dva objekty SO01 (část v obvodu pozemkových úprav) a SO02 (část mimo obvod pozemkových úprav), které tvoří neoddělitelné funkční celky. K úspěšnému dokončení díla, vydání stavebního povolení, je nově potřeba vypracovat projektovou dokumentaci stupeň DÚR a požádat Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování o vydání územního rozhodnutí pro stavební objekt SO02. Poté, jakmile budou mít oba objekty vydané souhlasné rozhodnutí, požádá zhotovitel o vydání stavebního povolení na celou stavbu.

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 24. května 2021 o rozšíření předmětu díla citované smlouvy o dílo a o navýšení sjednané ceny o hodnotu víceprací.

Kalkulace ceny víceprací:

Vypracování kompletní nové projektové dokumentace pro stupeň DUR		44 000,00 Kč bez DPH
Vyřízení inženýrských činností pro stupeň DUR včetně podání žádosti		25 000,00 Kč bez DPH
Tisky projektové dokumentace pro stupeň DUR 3 paré				  6 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce celkem									75 000,00 Kč bez DPH

Oba objednatelé s rozšířením předmětu díla ve výše uvedeném rozsahu a s navýšením ceny díla o hodnotu víceprací souhlasí. Objednatel č. 2 se zavazuje, že uhradí v plném rozsahu hodnotu víceprací.


Na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:


Čl. V. odst. 5. 1. nově zní:

Celková cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 327 000,00 Kč bez DPH (slovy: třistadvacetsedmtisíc korun českých).

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 29. října 2020 a tímto dodatkem je navýšena o cenu víceprací.



Čl. V. odst. 5. 2. tabulkový přehled nově zní:

[image: ]


Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.



V Brně dne: 17.6.2021					V Brně dne: 18.6.2021





…………………………………				……………………………………
Ing. Renata Číhalová						RNDr. Lubomír Klímek
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 			člen představenstva
pro Jihomoravský kraj 					GEOtest, a.s.
Státní pozemkový úřad					(zhotovitel)				
(objednatel č. 1)                                 


V Jabloňanech dne: 14.6.2021




……………………..
Miroslav Ocetek
starosta obce Jabloňany
(objednatel č. 2)


Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 20 7484, byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Jabloňany č. 12, ze dne 10.6.2021.
















Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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Smluvní strany

Cena                              

(Kč bez DPH)

Samostatně 

DPH (Kč)

Cena                              

(Kč vč. DPH)

Objednatel č. 1Projektová dokumentace v obvodu KoPÚ 150 000,00 31 500,00 181 500,00

Zajištění vydání stavebního povolení 32 000,00 6 720,00 38 720,00

cena celkem objednatel č. 1 182 000,00 38 220,00 220 220,00

Objednatel č. 2Projektová dokumentace v obvodu KoPÚ 50 000,00 10 500,00 60 500,00

Zajištění vydání stavebního povolení 20 000,00 4 200,00 24 200,00

Projektová dokumentace pro stupeň DÚR - vícepráce 75 000,00 15 750,00 90 750,00

cena celkem objednatel č. 2 145 000,00 30 450,00 175 450,00

Cena celkem (objednatel č. 1 + č. 2) 327 000,00 68 670,00 395 670,00


