Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Realizace polní cesty C10 v k.ú. Horní Hynčina
V zadávací dokumentaci je uvedeno: 
„Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:
Bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nabytí účinnosti smlouvy. Zadavatel předpokládá ukončení zadávacího řízení přibližně v tomto termínu: 15. 8. 2021“
Tento výše uvedený text platil při stanovení lhůty pro podání nabídek do 30.6.2021. Je zřejmé, že při posunu lhůty pro podání nabídek v současnosti na 3.8.2021, je termín 15.8.2021 nereálný.
Nebude za těchto okolností upraven Uzlový bod č. 1 uvedený v Příloze č. 2  - v obchodních podmínkách?
„Uzlový bod č. 1:
Realizace stavebních objektů SO-02 a SO-03:	termín plnění do: 31. 10. 2021“

Původní předpokládaná realizační doba SO-02 a SO-03 cca 2,5 měsíce se posunem lhůty pro podání nabídek zkrátí na cca 1,5 měsíce.

Dále žádáme zadavatele o upřesnění přístupu na stavbu.
V místě polní cesty C10 probíhá v letošním roce rekonstrukce sil. II/366 Pohledy. V letošním roce se prování úsek Pohledy - Křenov, a je plánován i úsek od I/43 do obce Pohledy a to se zahájením buď letos na podzim nebo na jaře příštího roku. 
Znamená to, že přístup na polní cestu C10 bude ze strany od obce Pohledy výrazně omezen, případně nebude možný vůbec. 
Pokud bude přístup na polní cestu C 10 možný pouze od Březové nad Svitavou, a tedy objekty SO  - 02 a SO – 03, které mají být realizované v letošním roce, budou přístupné pouze přes objekt SO – 01, kde tato část polní cesty překonává výrazné výškové rozdíly a který bude opraven až v roce 2022, znamená to ztížené podmínky provádění SO  - 02 a SO – 03 (nájezdy větší mechanizace nebudou pro stávající extrémně špatný stav SO – 01 především v místě stoupání možné, a bude zapotřebí mezideponií a překládání materiálů, a nájezdu většího počtu technologií). 
A dále to obecně pro celou rekonstrukci polní cesty znamená jiné nájezdové vzdálenosti v případě, že na polní cestu bude přístup z obou stran nebo pouze od Březové nad Svitavou. 
Žádáme proto zadavatele o upřesnění postupu výstavby a stanovení přístupových cest na stavbu polní cesty C10 s ohledem na realizovanou opravu sil. II/366, i s případným dopadem na Uzlový bod č. 1, který by umožňoval přístup na SO - 02 a SO – 03 pro rozhodující technologie vyžadující těžkou techniku po již opravené části SO-01, nebo od obce Pohledy při koordinaci obou staveb (polní cesty C 10 a opravy sil. II/366).


