II.

Dodatek ¢. 2 ke smlouvé o dilo na verejnou zakazku malého rozsahu
»Vypracovani projektové dokumentace na navazujici vodohospodarska
opatieni (Roklinka) v k.u. Svinare*
uzaviené pod ¢. SPU 444549/2020 dne 12.08.2020 podle § 2586 a nésledujiciho zakona ¢.
89/2012 Sb., obcansky zakonik

mezi smluvnimi stranami

I.L.Objednatel:

Adresa:

Ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat:
V technickych zaleZitostech opravnén jednat:
e-mail:

Bankovni spojeni:

¢. uctu:

IC:

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupeny:

Ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat:

V technickych zaleZitostech opravnén jednat:

Bankovni spojeni:
Cislo tuctu:
1C/DIC:

Ceska republika - Statni pozemkovy uiad
Krajsky pozemkovy urad pro Stiedocesky
kraj, Pobo¢ka Beroun

Pod Hajem 324, Kraltv Dvir, 267 01
Kraltiv Dvir u Berouna

Andrea Capova, vedouci Pobocky Beroun
Ing .Jitka Vyskocilova, Pobocka Beroun
beroun.pk@spucr.cz

Ceska narodni banka

3723001/0710

01312774

AGROPLAN, spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ing. Jana Svabova, jednatel

Ing. Petr Kubt, jednatel

Ing. Jana Svabova, Ing. Petr Kubii
XXXXXXXXXXXXXX

CSOB, Praha 4

XXXXXXXXXX

48110141/CZ48110141

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 16154

(déle jen ,,zhotovitel*)
(spole¢né dale jako ,,smluvni strany*)

Timto dodatkem se méni smlouva o dilo, uzaviena na ,,Vypracovani projektové dokumentace
na navazujici vodohospodarska opatieni (Roklinka) v k.u. Svinate®.

Termin pfedani Dila vyhotoveni projektové dokumentace:

3.1.1b)
termin 30.10.2021.

stavebni povoleni - rozhodnuti s dolozkou pravni moci z5.7.2021 na novy



Odivodnéni: nesouhlas dotceného vlastnika a Uprava projektové dokumentace, tak aby se
opatteni nedotykalo vyse uvedeného vlastnika.

Ostatni ustanoveni smlouvy a predeslych dodatkli se neméni, projektova dokumentace byla
odevzdana v terminu dle smlouvy o dilo. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu
posledni smluvni stranou. Tento dodatek je sepsan ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu,
z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou vytiscich.

V Krélové Dvofre dne 21.7. 2021

Zaobjednatele: Za zhotovitele:
Andrea Cépova Ing. Petr Kubt
Vedouci Poboc¢ky Beroun jednatel, AGROPLAN, spol. s r.o.



