
 Číslo smlouvy objednatele : 201/1-2020-520204 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Odunec 

 

Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina 

Sídlo: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  
KPÚ pro Kraj Vysočina   

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Marcela Kuchařová 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: 727 957 293 

E-mail : m.kucharova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r. o.  

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: S85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

mailto:georeal@georeal.cz
mailto:georeal@georeal.cz
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1.  

Předmětem  smlouvy o dílo, uzavřené  dne  21. 07 2020 je zpracování komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú.  Odunec.   

Dodatek č. 1  je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 
12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma stranami.  

Dodatkem se mění  dále článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla bod 5.1., kdy 
zhotovitel se zavazuje odevzdat dílo objednateli v termínech, jak jsou uvedeny v příloze.  

2. 

Smluvní strany si dohodly nové  termíny plnění  u následujích fakturačních celků : 

3.4.3.  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, 
            předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
           Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona           
3.4.5.  Dokumentace k soupisu nároků 
3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení (včetně dílčích částí 3.5.i.a) 
            3.5.i.b), 3.5.i.c) 
3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle    

§11 odst.1 zákona                                                                                                                                                       

   
31. 07. 2022 
31. 07. 2022 
30. 09. 2022 

31. 01. 2023 
 
31. 01. 2024 

Odůvodnění změny termínu plnění : 

Důvodem změny termínu je pozastavení prací ze strany objednatele, kdy od 15. 10. 2020 do 

6. 4. 2021 nebylo možné bez konání úvodního jednání provádět zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a dále pak s časovým odstupem i další dílčích  fakturačních celků.       

K pozastavení prací došlo na základě epidemiologické situace, která nastala od října 2020 do 

začátku dubna 2021. Pozastavení prací bylo zapříčiněno skutečností, kterou nemohl zadavatel 

ani zhotovitel předpokládat. 

3.  

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou 

uvedeny v příloze č. 1, která nahrazuje přílohu u SoD. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

Celková cena díla bez DPH činí 1 730 400,-- Kč.  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě  přečetli a že souhlasí s jejím 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl  nebyla sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Jihlavě  2. 8. 2021 

 

V  Plzni 30. 7. 2021  
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Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 
Ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

 

 
Martin Vondráček – jednatel společnosti 
 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  Položkový výkaz činností 

 

 

 

 

   

 

 

  

  
 
 

 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Odunec Příloha č. 1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 6 1 000,00 6 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 3 3 000,00 9 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 408 500,00 204 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 26 1 000,00 26 000,00

Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) ha 0 0,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 

8)

100 bm 0 0,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 130 2 000,00 260 000,00 31.07.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 104 1 500,00 156 000,00 31.07.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 6), 7)
100 bm 0 0,00

Rozbor současného stavu                      ha 434 250,00 108 500,00 31.01.2022

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 0 5 000,00 0,00 31.01.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 434 300,00 130 200,00 30.09.2022

899 700,00 30.9.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 434 600,00 260 400,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 8 2 500,00 20 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 88 200,00 17 600,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 88 200,00 17 600,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 434 800,00 347 200,00 31.01.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 434 8 000,00 16 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

678 800,00

3.6. Mapové dílo ha 434 350,00 151 900,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

151 900,00

899 700,00

678 800,00

30.10.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.10.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.01.2023

3.4.4.



151 900,00

1 730 400,00

363 384,00

2 093 784,00

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v ZD

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

MJ - Závazné měrné jednotky

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v 

terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou 

zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v 

trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci 

na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho 

cenu).

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Položkový výkaz činností:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 

popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v 

bývalých vojenských újezdech.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých vojenských újezdech.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 

6.3.6.4.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.


