
Rok realizace

Měsíc realizace

Týdny realizace 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Příjezd - úprava

Úprava dna a břehů 

Kácení 

Zemní práce 

Zakládání 

Vododorovné konstrukce 

Hráz, výpustný objekt a 
bezpečnostní přeliv

Zemní práce 

Zakládání 

Svislé kontrukce 

Vododorovné konstrukce 

Trubní vedení 

Ostatní konstrukce a bourání 

Napuštění a finální úpravy 

Termín stavebních prací dle SoD :     2.8.2021 - 15. 11. 2021

Cena díla  bez DPH: 

V Kadani dne 10. 08. 2021

Vlastimil Antonovič  - jednatel Martin Jirkovský - jednatel 

listopad

2021

2 096 691,58 Kč

na akci : "Výstavba malé vodní nádrže VN1 v k.ú. Děpoltovice"

HARMONOGRAM  PRACÍ

 Dodavatel  : Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
Zadavatel:Česká republika– Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

srpen září říjen 

29.10.

12.11.

15.11

.
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