Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 356-2018-504204
Č.j. objednatele: SPU 258043/2021

DODATEK č. 5 
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 356-2018-504204, uzavřené dne 9.4.2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bernartice u Stráže“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ivana Comová
Adresa: 						T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 777 796 663
E-mail:  						i.comova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						allGEO s.r.o. 
Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Lubor Pekarský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx 
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx
ID DS: 						yr3z3x
Bankovní spojení: 					Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 						2485160297/0100
IČ: 							263 49 469
DIČ: 							CZ26349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx 

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností a dále cena za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné zákaz konat jednání v prezenční formě. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, když nebylo možné provést projednání soupisů nároků a následné jednání k plánu společných zařízení s vlastníky. Elektronická forma jednání byla vyloučena z důvodu velkého počtu vlastníků a náročnosti projednávané věci. Zhotoviteli bránili objektivní důvody (setkání více osob pohromadě) v tom, aby mohl řádně konat obvyklé činnosti spojené s předmětným plněním.
Z důvodu změny zákona č. 139/2002 Sb. (změna § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.) a velké časové prodlevě (7 měsíců) mezi odevzdáním dílčí části 3.4.5 Dokumentace soupisů nároků a vystavením dokumentace k veřejnému nahlédnutí, je potřeba provést aktualizaci soupisů nároků. 
V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
I. [bookmark: _Hlk21085598]Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností následovně: 


Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Č.j. objednatele: SPU 465823/2020

II. 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení		29.10.2021		31.10.2022
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu	29.10.2021		31.10.2022
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 	29.10.2021		31.10.2022
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné	29.10.2021		31.10.2022
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 	31.08.2022		31.10.2023
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod-čl. 6.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 442 700 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 069 950 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	150 500 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 663 150 Kč

	DPH 21%
	559 261,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 222 411,50 Kč




Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1 smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy.

2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, a to následovně: 

V hlavním celku 3.1. Přípravné práce v dílčí části 3.1.7 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace se mění počet měrných jednotek takto:
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 1-4) 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 1 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 26 000,- Kč).
Cena za více práce: + 1 MJ x 26 000,- Kč = + 26 000,- Kč.
Cena za celkem práce: 1 MJ x 26 000,- Kč = 26 000,- Kč.

III. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
3.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.



V Plzni 18. 8. 2021                                                                          V Plzni 30. 7. 2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
         Ing. Jiří Papež						                   Ing. Lubor Pekarský
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj					        jednatel allGEO s.r.o.

      
   
