
Č.j. objednatele: SPU 302937/2021 

 

 
DODATEK č. 2  

ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy objednatele 16/2020/504203, číslo smlouvy zhotovitele 10/2020, uzavřené dne 18.8. 2020 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů 

Dlouhá Ves u Sušice“  

(dále jen „smlouva“).  

 
Objednatel:       Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:         Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Adresa:        Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 
Zastoupený:        Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 
Adresa:        Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 
Tel.:         +420 727 956 729 
E-mail:        klatovy.pk@spucr.cz  
ID DS:        z49per3 
Bankovní spojení:       ČNB 
Číslo účtu:        3723001/0710 
IČO:         01312774 
DIČ:         CZ01312774 – není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:        POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo:         Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:        Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx 
Tel.:         xxxxxx 
E-mail:        xxxxxx 
ID DS:        qzhp5bf 
Bankovní spojení:      Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:        5279999001/5500 
IČO:         29099323 
DIČ:         CZ29099323 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24674.
  
 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“) 
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Č.j. objednatele: SPU 302937/2021 

 

Preambule 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je úprava 
počtu měrných jednotek uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností a dále cena za 
provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-článkem 12.2 smlouvy analogicky s § 222 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

Původně vysoutěžená cena ve výši 1 661 935,00 Kč vč. DPH se tímto dodatkem mění na 1 294 095,00 
Kč vč. DPH, což představuje snížení o 22,133 %. 

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a přílohy smlouvy – Položkový 
výkaz činností. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku. 

Nesoulad MJ mezi smlouvou a skutečným stavem prací vznikl na základě té skutečnosti, že v řešeném 
území prováděl Katastrální úřad pro Plzeňský kraj obnovu katastrálního operátu novým mapováním, které 
bylo dokončeno dříve, než bylo prováděno zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ, a proto došlo k výše 
uvedeným méně pracím, neboť zadávací dokumentace byla připravována v době, kdy obnova 
katastrálního operátu novým mapováním nebyla ještě dokončena. 

1. Předmět dodatku 
 

1.1. V souladu se zněním pod-čl. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku „KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice.“ 

 
1.2. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod-čl. 6.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: 
 

6.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 918 100,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 380 700,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 74 700,- Kč 

Celková cena díla bez DPH  1 373 500,- Kč 

Méněpráce bez DPH (dodatek č. 2) 304 000,- Kč 

DPH 21% 224 595,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 294 095 ,- Kč 

 
 
Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1 smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy. 
 

1.3. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) uvedených v příloze   
  smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:  

 
V hlavním celku 3.4. Přípravné práce, v dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, 
geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se 
mění počet měrných jednotek takto: 
 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle dodatku č. 1 je 287 MJ, podle skutečnosti provedení 37 MJ, 
finanční rozdíl představuje snížení o 250 MJ (1 MJ á 1 200,- Kč). 
 
Cena dle smlouvy: 287 MJ x 1 200,- Kč = 344 400,- Kč. 
Cena za méně práce: - 250 MJ x 1 200,- Kč = - 300 000,- Kč. 
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Cena za celkem práce: 37 MJ x 1 200,- Kč = 44 400,- Kč. 
 
Dále – v dílčí části 3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle dodatku č. 1 je 8 MJ, podle skutečnosti provedení 6 MJ, 
finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ (1 MJ á 2 000,- Kč). 
 
Cena dle smlouvy: 8 MJ x 2 000,- Kč = 16 000,- Kč. 
Cena za méně práce: - 2 MJ x 2 000,- Kč = - 4 000,- Kč. 
Cena za celkem práce: 6 MJ x 2 000,- Kč = 12 000,- Kč. 

 
2. Závěrečná ustanovení 

 
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.  
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že 
tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),  

2.5. tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a 
svobodné vůle připojují své podpisy. 

2.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností. 
 

 
V Klatovech dne 23. 08. 2021  V Plzni dne 21. 08. 2021  

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

_____________________                         ______________________ 

  Ing. Zbyněk Weber                                         Ing. Helena Krausová 
  vedoucí Pobočky Klatovy          jednatelka 
  Státní pozemkový úřad                                         POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 
 
Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: 

 



Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ s RP Dlouhá Ves u SušiceDlouhá Ves u Sušice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1  500 22 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s RP 

mimo trvalé porosty
ha 249 1 000,00 249 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s RP v 

trvalých porostech
ha 0 x x

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 x x

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 x x

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 287 1 200,00 344 400,00

Méně práce : Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

(Dodatek č. 2)

100 bm -250 1 200,00 -300 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 8 2 000,00 16 000,00

Méně práce : Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona (Dodatek č. 2)
 100 bm -2 2 000,00 -4 000,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 x x

3.4.4.
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů 

vlastníků pro rekonstrukci přídělů
ha 58 500,00 29 000,00

 31.3. 2022 

(Dodatek č. 1)

3.4.5.
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro rekonstrukci přídělů
ha 58 500,00 29 000,00

31.5. 2022 

(Dodatek č. 1)

3.4.6.
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí 

o určení hranic pozemků do KN
ha 58 500,00 29 000,00

29.7.2022 (Dodatek 

č. 1)

Rozbor současného stavu                      ha 249 300,00 74 700,00
30.9.2022 (Dodatek 

č. 1)

Studie odtokových poměrů ha 0 x x

3.4.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 249 500,00 124 500,00 31.7.2023

614 100,00 31.7.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 249 600,00 149 400,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 25 1 000,00 25 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 47 500,00 23 500,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 7 2 000,00 14 000,00

15.11.20203.4.1.

3.4.2.

26.2.2021

30.9.2024

3.4.7.

 30.9. 2021 

(Dodatek č. 1)
3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 248 600,00 148 800,00 31.10.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ s RP ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

380 700,00

3.6. Mapové dílo ha 249 300,00 74 700,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

74 700,00

614 100 Kč

380 700 Kč

74 700 Kč

1 069 500 Kč

224 595 Kč

1 294 095 Kč

V Klatovech dne 23. 08. 2021         

Za objednatele:

Ing. Zbyněk Weber

vedoucí Pobočky Klatovy jednatelka

Státní pozemkový úřad POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V, s.r.o.

Za zhotovitele:

 V Plzni dne 21. 08. 2021 

Ing. Helena Krausová

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


