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D O D A T E K č. 6 

ke smlouvě o dílo 
 

číslo smlouvy objednatele 8/2016/504203, uzavřené dne 14. 7. 2016 pro realizaci 
 veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Dešenice“ 

(dále jen „smlouva“). 
 

Objednatel:     Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
     Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
     Pobočka Klatovy 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
 130 00 Praha – Žižkov 
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy 
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 
Telefon: +420 725 002 566 
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH 
 
dále jen „objednatel“ 

 a 
 
Zhotovitel:      GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo:      Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 
Zastoupen:     Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
Telefon:     xxxxxx 
E-mail:      xxxxxx 
ID DS:      7s47464 
Bankovní spojení:    KB Plzeň 
Číslo účtu:     21106-381/0100 
IČO:      25227751 
DIČ:      CZ25227751 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
 
 

Preambule 
 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek") je změna 
harmonogramu v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu 
s pod-článkem 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). 

 
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období od dne 5. 10. 2020 do dne 11. 4. 2021 a zákazem 
shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření coronaviru SARS-CoV-2 a nemoci 
COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání a dalších 
shromažďování osob jako například jednání sborů zástupců vlastníků pozemků. Zhotoviteli tak nebylo 
umožněno plnění dle harmonogramu, když bez projednání se sborem zástupců nemohl provádět takové 
úkony, které by mohly mít dopad na práva účastníků řízení, zejména pak nemohl provést změnu návrhu 
vodohospodářského opatření v plánu společných zařízení. 
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V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku. 

 
I.  Předmět dodatku 

 
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 

následovně: 
 

Dílčí část díla Původní termín plnění Nový termín plnění 

3.2.1. 30. 7. 2021 31. 12. 2021 

3.2.1.1. 30. 7. 2021 31. 12. 2021 

3.2.1.2. 30. 7. 2021 31. 12. 2021 

3.2.1.3. 30. 7. 2021 31. 12. 2021 

3.2.2. 15. 12. 2021 16. 5. 2022 

 
 

II.  Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, tak zůstávají v platnosti. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2.3. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává 
pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je 
vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších 
práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování 
osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy 
a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona 
č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy. 

2.5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
(2) vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Nové znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 
 
 
V Klatovech dne 28. 07. 2021    V Plzni dne 30. 07. 2021 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
             
         Ing. Zbyněk Weber     Ing. Zdeněk Hrubý 
    vedoucí Pobočky Klatovy              jednatel 
     Státní pozemkový úřad              GEO Hrubý spol. s r. o. 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH 

celkem v Kč
Termín ukončení 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 2 500 62 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 457 800 365 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                    

v trvalých porostech
ha 134 1 300 174 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 109 1 400 152 600 31. 7. 2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 3 7 000 21 000 31. 7. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle                      

§ 2 zákona
 100 bm 408 1 500 612 000 31. 7. 2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 591 300 177 300 30. 11. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 591 400 236 400 31. 1. 2019

1 801 600 31. 1. 2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 457 700 319 900

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty                      - více 

práce (dodatek č. 5)

ha 18 10 000 180 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami - více práce (dodatek č. 5)

100 bm 41 2 000 82 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                        - více práce 

(dodatek č. 5) 

100 bm 8 10 000 80 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 457 800 365 600

16. 5. 2022 

(dodatek č. 6)

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 047 500

3.3 Mapové dílo ha 591 400 236 400

do 3 měsíců od 

N.P.M. 

1.rozhodnutí

236 400

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 508 800 406 400

nejpozději do dne 

30. 9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

KN

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 406 400

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností

Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.1.

3.1.2. 31. 10. 2017

3.1.3

30. 05. 2017

31. 12. 2021 

(dodatek č. 6)

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč



vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

406 400 Kč

236 400 Kč

1)  V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

DPH 21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Za zhotovitele:

V Plzni dne 30. 07. 2021

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

V Klatovech dne 28. 07. 2021  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

               GEO Hrubý spol. s r.o.

               …………………………………………

               Ing. Zdeněk Hrubý

               jednatel

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč 1 047 500 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 3 491 900 Kč

733 299 Kč

Ing. Zbyněk Weber

…………………………………………

Za objednatele:

1 801 600 Kč

4 225 199 Kč


