Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 658-2019-504024

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 658-2019-504204, uzavřené dne 19.9.2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nové Sedliště“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Olga Chvátalová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Iveta Matoušová
Adresa: 						T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 756
E-mail:  						i.matousova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo: 							Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						7s47464
Bankovní spojení: 					KB Plzeň
Číslo účtu: 						21106381/0100
IČ: 							252 27 751
DIČ: 							CZ25227751

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl.12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, když nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení, konkrétně se jednalo o plnění dílčí části smlouvy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., kdy zhotoviteli bránili objektivní důvody (setkání více osob pohromadě) v tom, aby mohl řádně konat obvyklé činnosti spojené s předmětným plněním.
V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
I. [bookmark: _Hlk21085598]Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy –  Položkový výkaz činností následovně:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 658-2019-504204
Č.j. objednatele: SPU 256047/2021


3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.						30.09.2021		30.11.2021
3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona					 		30.09.2021		30.11.2021
3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu		30.09.2021		30.11.2021	
katastrální hranice	
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.03.2022		31.05.2022
3.4. Přípravné práce						31.03.2022		31.05.2022
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení		31.01.2023		31.03.2023
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu	31.01.2023		31.03.2023
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 	31.01.2023		31.03.2023
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné	31.01.2023		31.03.2023
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  	30.09.2023		30.12.2023
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.



V Tachově 24. 8. 2021                                                        	V Plzni 24. 8. 2021


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
      Ing. Olga Chvátalová						         Ing. Zdeněk Hrubý
    vedoucí pobočky Tachov					            jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.    

         
