Číslo smlouvy objednatele: 1155-2020-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 7484
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 20 7484 ze dne 1. prosince 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. června 2021, na vypracování projektové dokumentace stavby „PD - Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

	Adresa :
	Hroznová 17, 603 00 Brno

	Zastoupený:
	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

	
	Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada, pobočka Blansko

	Adresa pobočky Blansko:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	xxx JUDr. Ivana Antlová

	
	xxx Ing. Zdenka Hebelková

	E-mail :
	blansko.pk@spucr.cz r

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774, není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)

	Objednatel č. 2
	Obec Jabloňany

	Sídlo:
	Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou

	Zastoupen:
	Miroslavem Ocetkem, starostou obce Jabloňany

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Miroslav Ocetek, starosta obce

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Miroslav Ocetek, starosta obce

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	ou.jabloňany@seznam.cz

	ID DS:
	cqrb8av

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	1361736309/0800

	IČO:
	00636754

	DIČ:
	CZ00636754, není plátcem DPH


(dále jen „objednatel č. 2“)
a

	Zhotovitel:
	GEOtest, a.s.

	Sídlo:
	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

	Zastoupen:
	RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	xxx

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:   
	axvp7bj

	Bankovní spojení:  
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	11506621/0100

	IČO:
	46344942

	DIČ:
	CZ46344942, je plátcem DPH

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka číslo 699


(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel dne 5. května 2021 požádat Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování o vydání koordinovaného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Akumulačního prostoru AP1 v k. ú. Jabloňany“. Projektová dokumentace zahrnuje dva objekty SO01 (část v obvodu pozemkových úprav) a SO02 (část mimo obvod pozemkových úprav), které tvoří neoddělitelné funkční celky. Na základě požadavku stavebního úřadu zhotovitel vypracoval a na stavební úřad předložil projektovou dokumentaci ve stupni DÚR pro stavební objekt SO02 a požádal o vydání územního rozhodnutí na tuto část díla. V rámci běžícího řízení není v moci zhotovitele získat v obvyklých lhůtách ani po řadě urgencí územní rozhodnutí. Souhlasné územní rozhodnutí na stavební objekt SO02 je podmínkou vydání stavebního povolení na celou stavbu “Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany“.
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 12. července 2021 o posunutí termínu předání stavebního povolení (čl. III odst. 3.1.1 písm. b) smlouvy o dílo z důvodu nečinnosti příslušného orgánu státní správy. S ohledem na průtahy řízení má zhotovitel obavy, že nedodrží termín plnění dle smlouvy o dílo.

Objednatelé uznali důvody zhotovitele za opodstatněné a s ohledem na citované důvody se změnou termínu dokončení a předání citované části díla souhlasí.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění části díla dle Čl. III odst. 3.1.1. písm. b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Zhotovitel předloží stavební povolení v termínu do 29. října 2021.

Ostatní články smlouvy, ve znění dodatku č.1, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 13.9.2021					V Brně dne: 1.9.2021



…………………………………				……………………………………
Ing. Renata Číhalová					RNDr. Lubomír Klímek
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 		člen představenstva
pro Jihomoravský kraj 					GEOtest, a.s.
Státní pozemkový úřad					(zhotovitel)
(objednatel č. 1)                                 


V Jabloňanech dne: 7.9.2021



……………………..
Miroslav Ocetek
starosta obce Jabloňany
(objednatel č. 2)





Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 20 7484 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Jabloňany č. 3, ze dne 19.8.2021.



Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
2

