Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 236-2021-504204
Č.j. objednatele: SPU 335684/2021

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 236-2021-504204 uzavřené dne 17.03.2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace Mchov PC HC1+SP3“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Olga Chvátalová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Stanislava Fojtíčková
Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 761
E-mail: 						s.fojtickova@spucr.cz             	
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo: 							Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Martin Vondráček, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Martin Vondráček
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx
ID DS: 						s85762s
Bankovní spojení: 					Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 						0720092329/0800
IČ: 							405 27 514
DIČ: 							CZ40527514

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna přílohy Čl.III. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s odst. 12.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Dne 3.9.2021 podal jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o. Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo, č.j. SPU 323451/2021, z důvodu neočekávané personální změny ve společnosti a potřebnosti zajištění dalších nezbytných podkladů pro řádné dokončení díla.  
V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava odst. 3.1.1. Termín předání díla vyhotovení projektové dokumentace.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
I. [bookmark: _Hlk21085598]Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.1.1. Termín předání díla vyhotovení projektové dokumentace následovně:

Původní termín:				15.09.2021
Nový Termín:					30.11.2021


II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o uzavření dodatku











V Tachově dne 14. 9. 2021                                                           V Plzni dne 14. 9. 2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
     Ing. Olga Chvátalová	 				                    Martin Vondráček
    vedoucí pobočky Tachov					                    jednatel společnosti 
                                                                                                                GEOREAL spol. s r.o.
