
Č.j. objednatele: SPU 358939/2021           KoPÚ Trojmezí a v přilehlé části k.ú. Hranice u Aše 
Č.j. zhotovitele: 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 821-2019-529101, uzavřené dne 02. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)  

 

mezi smluvními stranami 

 

Smluvní strany: 

Objednatel:          Česká republika – Státní pozemkový úřad  

Sídlo:            Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

            Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  

Adresa:           Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 

pro Karlovarský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ 

pro Karlovarský kraj  

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb  

Adresa:           Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Telefon:           xxxxxxx  

E-mail:            t.valina@spucr.cz  

ID DS:           z49per3  

Bankovní spojení:         ČNB  

Číslo účtu:           3723001/0710  

IČO:            013 12 774  

DIČ:            CZ01312774 – není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“)  

a  

Zhotovitel:   Sdružení: 

  a) GROMA PLAN s.r.o. 

            b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo:            Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí 

Zastoupený:          Pavlem Vostrackým – jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxx, xxxxxxx, 

  xxxxxxx, xxxxxxx, 

  xxxxxxx 

Telefon:   a) xxxxxxx 

   b) xxxxxxx 

E-mail:   a) xxxxxxx 

  b) xxxxxxx 

ID DS:   a) ekc85xd 

  b) qzhp5bf 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  27-4501350277/0100 

IČO:            a) 252 33 025 

            b) 290 99 323 

mailto:t.valina@spucr.cz
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DIČ:            a) CZ25233025 

            b) CZ29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C,  

a) vložka 11085  

b) vložka 24674 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

V souladu s ustanovením Čl. XII bodu 12.2 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, 

měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám 

specifikovaným v Čl. I tohoto Dodatku.  

Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 

 

1) Změna údajů v identifikaci objednatele a zhotovitele 

 

Dochází k následujícím změnám identifikačních údajů objednatele a zhotovitele: 

 

Původní znění: 

Objednatel:          Česká republika – Státní pozemkový úřad  

Sídlo:            Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

            Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  

Adresa:           Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 

pro Karlovarský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ 

pro Karlovarský kraj  

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb  

Adresa:           Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Telefon:           + 420 727 956 741  

E-mail:            v.vaigelt@spucr.cz  

ID DS:           z49per3  

Bankovní spojení:         ČNB  

Číslo účtu:           3723001/0710  

IČO:            01312774  

DIČ:            CZ01312774 – není plátcem DPH  

 

a 

 

Zhotovitel:   Sdružení: 

  a) GROMA PLAN s.r.o. 

            b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo:            Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí 

Zastoupený:          Pavlem Vostrackým – jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxx, xxxxxxx,  

  xxxxxxx, xxxxxxx,  
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  xxxxxxx 

Tel.:   xxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxx 

ID DS:   ekc85xd 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  27-4501350277/0100 

IČO:            252 33 025 

DIČ:            CZ25233025 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 11085  

 

Nové znění 

Objednatel:          Česká republika – Státní pozemkový úřad  

Sídlo:            Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

            Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  

Adresa:           Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro 

Karlovarský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro 

Karlovarský kraj  

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb  

Adresa:           Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Telefon:           xxxxxxx  

E-mail:            t.valina@spucr.cz  

ID DS:           z49per3  

Bankovní spojení:         ČNB  

Číslo účtu:           3723001/0710  

IČO:            01312774  

DIČ:            CZ01312774 – není plátcem DPH  

 

a 

 

Zhotovitel:   Sdružení: 

  a) GROMA PLAN s.r.o. 

            b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo:            Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí 

Zastoupený:          Pavlem Vostrackým – jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxx, xxxxxxx,  

  xxxxxxx, xxxxxxx,  

  xxxxxxx 

Tel.:   a) xxxxxxx 

   b) xxxxxxx 

E-mail:   a) xxxxxxx 

  b) xxxxxxx 

ID DS:   a) ekc85xd 

  b) qzhp5bf 

mailto:t.valina@spucr.cz
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Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  27-4501350277/0100 

IČO:            a) 252 33 025 

            b) 290 99 323 

DIČ:            a) CZ25233025 

            b) CZ29099323 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C,  

a) vložka 11085  

b) vložka 24674 

 

Ostatní identifikační údaje zůstávají beze změny. 

 

2) Změna Položkového výkazu činností 

 

Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Trojmezí se mění následovně: 
 

Původní znění: 
 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Termín dle 

čl. 5.1.  

smlouvy o dílo 

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 12 2 000 24 000 

30.9.2020 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0   

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 
ha 486 600 291 600 

30.9.2021 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 290 600 174 000 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0   30.9.2021 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 133 1 300 172 900 30.4.2022 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona č. 139/2002 Sb. 
100 bm 254 1 300 330 200 30.4.2022 

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 5 2 000 10 000  

3.4.4. 

Rozbor současného stavu ha 776 450 349 200 30.4.2022 

Studie odtokových poměrů ha  0    

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 
ha 776 500 388 000 31.7.2022 

   Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč  1 739 900 31.8.2022 

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 776 800 620 800 

31.8.2023 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 55 500 27 500 



5 ze 6 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 95 500 47 500 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 4 000 8 000 

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 

139/2002 Sb. 

ha 689 700 482 300 31.8.2024 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000 
Do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč 1 216 100  

3.6. Mapové dílo ha 776 300 232 800 
Do 3 měsíců od 

výzvy objednatele 

   Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  232 800  

 

Nové znění: 
 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Termín dle 

čl. 5.1.  

smlouvy o dílo 

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 12 2 000 24 000 

30.9.2020 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0   

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 
ha 486 600 291 600 

31.12.2021 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 290 600 174 000 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0   31.12.2021 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 133 1 300 172 900 31.8.2022 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona č. 139/2002 Sb. 
100 bm 254 1 300 330 200 31.8.2022 

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 5 2 000 10 000  

3.4.4. 

Rozbor současného stavu ha 776 450 349 200 31.8.2022 

Studie odtokových poměrů ha  0    

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 
ha 776 500 388 000 30.11.2022 

   Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč  1 739 900 31.12.2022 

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 776 800 620 800 

31.12.2023 3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 55 500 27 500 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 95 500 47 500 
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3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 4 000 8 000 

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 

139/2002 Sb. 

ha 689 700 482 300 31.12.2024 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000 
Do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč 1 216 100  

3.6. Mapové dílo ha 776 300 232 800 
Do 3 měsíců od 

výzvy objednatele 

   Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  232 800  

 

Ostatní ujednání Položkového výkazu činností zůstávají beze změny. 

 

3) Odůvodnění 

 

Z důvodu epidemie covid-19, uzavření okresu Cheb a následně i ostatních okresů v ČR, 

onemocnění pracovníků zhotovitele a následným karanténním opatřením na straně zhotovitele 

dochází k posunu termínu plnění u dílčí části 3.4.2. (některé činnosti v rámci této dílčí části je třeba 

provádět v období vegetačního klidu, což z výše uvedených důvodů nebylo možné uskutečnit 

na jaře 2021). V souvislosti s touto změnou dochází i ke změně termínu plnění navazujících etap, 

a tím i ke změně Položkového výkazu činností. 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

  

V Karlových Varech dne 29. 9. 2021      V Plzni dne 30. 9. 2021 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

Ing. Šárka Václavíková Pavel Vostracký 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel GROMA PLAN s r.o. 

pro Karlovarský kraj  


