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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 459-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 211010 ze dne 
22. dubna 2021, na zhotovení stavby „PD - Přehrážky PŘ1-PŘ5 s polní cestou CP2 v k. ú. Ráječko“, 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
mezi smluvními stranami: 
 

Objednatelem č. 1:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,                                                                                
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                                   
se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: IngIng. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail :  jihomoravsky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

V technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

 Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko 

Sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

 (dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatelem č. 2: Obec Ráječko 

Sídlo: Nám. 1. Máje 250, 679 02 Ráječko 

Zastoupený: Vítem Rajtšlégrem 

Telefon : xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:                                                                ourajecko@rajecko.cz 

ID DS: Fh7bg7p 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Vít Rajtšlégr, starosta obce 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 5525632/0100 

IČO: 00280844 

DIČ : CZ00280844, není plátcem DPH 

 (dále jen „objednatel č. 2“) 

a  

zhotovitelem: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční 

kancelář 

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1143/8Bf, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Telefon : xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:                                                                xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 6ejp63k 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:                                                         xxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

IČO: 47974460 

DIČ : CZ47974460, je plátcem DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 5555 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Na části polní cesty mimo obvod KoPÚ je nutné dořešit napojení polní cesty CP2 na místní komunikaci, 

kde je velký výškový rozdíl, a dále odvod vody z polní cesty CP2 napojením do stávající kanalizace v obci. 

Na nově navržený způsob technického řešení bude nutné vypracovat dokumentaci pro vydání územního 

rozhodnutí (DÚR). Zhotovitel vypracuje a objednatelům předloží cenovou nabídku víceprací. Náklady 

spojené s vícepracemi bude hradit objednatel č.2. 

Smluvní strany se dohodly na přerušení projekčních prací na stavebním objektu polní cesta CP2 včetně 
otevřeného příkopu OP1 a interakčního prvku IP3. 

Po dobu přerušení prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z uvedené smlouvy a 

zhotovitel není v prodlení s předáním dotčených částí díla. Termín dokončení a předání těchto částí díla 

bude stanoven dodatkem po zániků důvodu pro přerušení díla (projekčních prací).  

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

V Brně dne: 5.10.2021             V Olomouci dne: 23.9.2021 

 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  

 
 
 
………………………………………….. 
Petr Liška 
Jednatel společnosti 
GEOCENTRUM, spol. s r.o.                       
zeměměřická projekční kancelář 
 

(objednatel č. 1) (zhotovitel) 

 

 

V Ráječku dne: 30.9.2021 

 

 

…………………………………… 

Vit Rajtšlégr 

starosta obce  

Obec Ráječko 

 

(objednatel  č. 2) 

 

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
 
Tento dodatek byl schválen usnesením č.3/42 rady Obce Ráječko dne 27.9.2021 

 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 


