č. objednatele: 910-2016-541101
č. zhotovitele: 18/16

D O D A T E K č. 5  
k e  s m l o u v ě  o  d í l o 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)
mezi


	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad 
pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa,
Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	XXXXXXX

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXX

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Městského soudu v Praze,  spisová značka 
C 16154

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č.j. 910-2016-541101.


Čl. I
Předmět a účel dodatku

Na základě méněprací při změně rozsahu vytyčení pozemků dle žádostí vlastníků se mění měrné jednotky pod bodem 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původně stanovených 950 MJ nově na 580 MJ. Celková cena za Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč se mění z částky 285 000 Kč nově na 174 000 Kč bez DPH. 



Čl. II.
Cena za provedení díla
Podrobná kalkulace ceny dle článku VI. Smlouvy o dílo se mění dle Položkového výkazu činností – Příloha č.1 k Dodatku č. 5, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny uvedená v čl. VI. smlouvy se tedy mění následovně:
	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	1 639 650 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	1 042 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	275 600 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	174 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 131 750 Kč

	DPH  21% v Kč
	657 668 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	3 789 418 Kč





Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Liberci dne: 30.9.2021                                                      V Praze dne: 30.9.2021


Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:




……………………………	………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. Jana Švábová			
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	AGROPLAN, spol. s r.o.
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