	Číslo smlouvy objednatele:	195-2017-508101/7
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotovenka

Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotovenka

Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 195-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Pojerem,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Pojer,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Simona Bílková, Pobočka Teplice

	Adresa:
	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

	Telefon:
	XXXXXXXXXXXXX

	E-mail :
	s.bilkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	INGEOS spol. s.r.o.

	Sídlo:
	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01

	Zastoupen:
	jednatelem, Tomášem Charvátem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Tomáš Charvát

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXXXXX

	ID DS:
	fkze8c

	Bankovní spojení:
	Raifeisenbank

	Číslo účtu:
	944056036/5500

	IČO:
	27331083

	DIČ:
	CZ27331083

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 195-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka (dále jen  „KoPÚ“)

Článek I.
Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1 Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 2. 9. 2021 a žádostí vlastníků o vytyčení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u etapy 3.7. následovně:
- 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z 230 MJ (100 bm) na 52 MJ
1.2 Úpravou počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 53 400,00 Kč bez DPH.
1.3 Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:
Čl. VI.
Cena za provedení díla

6.1.  Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,  
          vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 7,
          která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	463 650,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	212 300,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	77 850,- Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	15 600,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	769 400,- Kč

	DPH 21%
	161 574,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	930 974,- Kč



1.4 Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Chotovenka a to počtem měrných jednotek výše uvedeného fakturačního celku a následnou úpravou ceny.

Článek II.
Závěrečná ustanovení


2.1 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 195-2017-508101.

2.2 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají v platnosti.

2.3 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.




V Teplicích dne:  22.09.2021                                		     V Teplicích	dne:  22.09.2021

Z a  o b j e d n a t e l e:	                Z a   z h o t o v i t e l e:





……………………………………….                                      …….…………………………………
Ing. Pavel Pojer                                                                   Tomáš Charvát
ředitel Krajského pozemkového                                           jednatel společnosti
úřadu pro Ústecký kraj
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