
 Číslo smlouvy objednatele: 1282-2017-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-016-2017-NDU 
 

 

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. NOVÁ DĚDINA 

  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel 
KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel 
KPÚ pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing.Kateřina Neumanová,vedoucí Pobočky 
Olomouc, Ing. Ivan Polách, Jana Bortlová  

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Telefon: +420 xxxxx, +420 xxxxx,  

E-mail : olomoucky.kraj@spucr.cz, 
olomouc.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), 
předsedou představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda 
představenstva 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
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Čl. I. 
Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku č. 4 je změna (snížení) počtu měrných jednotek dílčí části díla: 

• 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původních 15 MJ (100 bm) na 13 MJ 
 

Odůvodnění: 

Důvodem změny počtu měrných jednotek je skutečný počet dle obdržených žádostí o vytyčení 

pozemků od jednotlivých vlastníků. 

Hodnota méněprací činí 2 800,- Kč bez DPH, o tuto částku se sníží cena díla.  

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a odpovídají změně hodnoty závazku ze smlouvy podle 

§ 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

2. Změna osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických  

V technických záležitostech za objednatele bude dále oprávněna jednat Jana Bortlová. 

 

3. Změna osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech smluvních a technických  

Ve smluvních záležitostech za zhotovitele bude dále oprávněn jednat Ondřej Hrdlička, MTCP 

(Hons), předseda představenstva. 

V technických záležitostech za zhotovitele bude dále oprávněn jednat xxxxx. 

 

 

 

Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:  

 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH  826 000 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH  597 000 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 148 400 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH  18 200 Kč 

Celková cena bez DPH  1 589 600 Kč 

DPH  21%  333 816 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  1 923 416 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1282-2017-521101 a č. zhotovitele 

Xs-016-2017-NDU uzavřená dne 3. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 až 3 nemění. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s vyznačenou 

změnou). 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy.  

 

V Olomouci dne 13.10.2021    V Brně dne 12.10.2021  

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

  

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.     Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons) 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj    Předseda představenstva Geocart CZ a.s. 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 SOD - KoPÚ Nová Dědina u Uničova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 3 000 0 31.7.2018

3.4.1.a) Revize stávajícího bodového pole bod 7 2 000 14 000 31.7.2018

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 210 1 000 210 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 1 3 000 3 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 211 300 63 300 31.10.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 79 2 800 221 200 30.10.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 20 2 500 50 000 31.10.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 2 500 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 211 500 105 500 30.9.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 212 750 159 000 31.3.2019

826 000 31.3.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 212 950 201 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 18 1 000 18 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60 900 54 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 208 1 400 291 200 15.9.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 16 200 32 400

do 1 měsíce od 

výzvy 

objednatele

597 000

3.6. Mapové dílo ha 212 700 148 400 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

148 400

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 13 1 400 18 200

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 18 200

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.7.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.2.2020

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



826 000 Kč

597 000 Kč

148 400 Kč

18 200 Kč

1 589 600 Kč

333 816 Kč

1 923 416 Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj předseda představenstva Geocart CZ a.s.

pozn.: Vzhledem k probíhající KoPÚ v k.ú. Dolní Sukolom a k.ú. Uničov bude obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Dolní Sukolom v 

délce 0,65 km a obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Uničov v délce 2,3 km zaměřen firmou,která se k zjišťování průběhu hranic v rámci 

daných KoPÚ dostane dříve.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ondřej Hrdlička, , MTCP (Hons)

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 13.10.2021         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Brně dne 12.10.2021


