Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 658-2019-504024
Č.j. SPU 342983/2021

DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 658-2019-504204, uzavřené dne 19.9.2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nové Sedliště“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Olga Chvátalová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Iveta Matoušová
Adresa: 						T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 756
E-mail:  						i.matousova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo: 							Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						7s47464
Bankovní spojení: 					KB Plzeň
Číslo účtu: 						21106381/0100
IČ: 							252 27 751
DIČ: 							CZ25227751

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a počtu měrných jednotek v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl.12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Při provádění etapy Zjišťování průběhu hranic vyvstaly požadavky na rozšíření obvodu pozemkové úpravy a změny katastrálních hranic. Požadované změny jsou uvedeny v žádosti dodavatele ze dne 2.9.2021 č.j. SPU 322110/2021. Výše víceprací byla vyčíslena na částku 102 800 Kč, tj. 5,67 % původní hodnoty závazku.
V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
I. [bookmark: _Hlk21085598]Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod čl. 6.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla uvedená v čl. 6.1. smlouvy se mění takto. 

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	950 800 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	791 600 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	174 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 916 400 Kč

	DPH 21%
	402 444 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 318 844 Kč



            Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1. smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy. 

1.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, a to následovně: 

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – vícepráce, 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a 3.4.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemkům, v hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a v hlavním celku 3.6. Mapové dílo se mění počet měrných jednotek takto: 

3.4.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – vícepráce
Vícepráce: Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 1) 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 9 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 9 MJ (1 MJ á 3 000,- Kč).
Cena za více práce: + 9 MJ x 3 000,- Kč = + 27 000,- Kč.
Cena za celkem práce: 9 MJ x 3 000,- Kč = 27 000,- Kč.

3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 1) 10 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 24 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 14 MJ (1 MJ á 4 000,- Kč).
Cena za více práce: + 14 MJ x 4 000,- Kč = + 56 000,- Kč.
Cena za celkem práce: 24 MJ x 4 000,- Kč = 96 000,- Kč.

3.4.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemkům
Vícepráce: Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 1) 426 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 435 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 9 MJ (1 MJ á 400,- Kč).
Cena za více práce: + 9 MJ x 400,- Kč = + 3 600,- Kč.
Cena za celkem práce: 435 MJ x  400,- Kč = 174 000,- Kč.

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení
Vícepráce: Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 1) 426 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 435 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 9 MJ (1 MJ á 800,- Kč).
Cena za více práce: + 9 MJ x 800,- Kč = + 7 200,- Kč.
Cena za celkem práce: 435 MJ x 800,- Kč = 348 000,- Kč.

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Vícepráce: Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 1) 426 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 435 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 9 MJ (1 MJ á 600,- Kč).
Cena za více práce: + 9 MJ x 600,- Kč = + 5 400,- Kč.
Cena za celkem práce: 435 MJ x 600,- Kč = 261 000,- Kč.

3.6. Mapové dílo
Vícepráce: Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 1) 426 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 435 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 9 MJ (1 MJ á 400,- Kč).
Cena za více práce: + 9 MJ x 400,- Kč = + 3 600,- Kč.
Cena za celkem práce: 435 MJ x 400,- Kč = 174 000,- Kč.

II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o uzavření dodatku 
Příloha č. 2 - Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.










V Tachově 14.10.2021                                                   	V Plzni 4.10.2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:





													
      Ing. Olga Chvátalová						         Ing. Zdeněk Hrubý
    vedoucí pobočky Tachov					            jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.             
