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DODATEK Č.2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1110-2021-523101 
(dále jen „smlouva“) 

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem 

„Rekonstrukce plynových kotelen v sídle KPÚ pro JmK“  

 
Smluvní strany:  

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

se sídlem: Hroznová 17, 603 00 Brno 

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Berka 

tel. xxx 

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  19-3723001 / 0710 

IČ:  01312774 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: NAVRÁTIL GROUP s.r.o. 

se sídlem: Selská 41/86, 614 00 Brno 

zastoupený:  Milanem Navrátilem, jednatelem  

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx 

tel: xxx 

e-mail: xxx 

ID DS: h4ipq49 

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s. 

číslo účtu: 4010035635 / 6800 

IČ: 25524852 

DIČ: CZ25524852, je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“).  

 

Tímto dodatkem se v souladu s čl. XI odst. 11.4 smlouvy o dílo ze dne 11.8.2021 upravuje 
cena plnění následujícím způsobem: 
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I. 
 
Článek IV. odst. 4.1.1. nově zní: 

Cena za provedení díla v rozsahu podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – přílohy 

této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 

Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

28.7.2021 a na vícepráce ze dne 21.9.2021. 

 
II. 

 
Článek IV. odst. 4.2. nově zní: 
 

  

Cena bez DPH      

(Kč) 

21 % DPH                                

(Kč) 

Cena včetně 

DPH (Kč) 

Nabídka na VZ ze dne 28. 7. 2021 772 094,00 162 139,74 934 233,74 

Vícepráce (dodatek č. 2) 46 747,00 9 816,87 56 563,87 

Celková cena díla  818 841,00 171 956,61 990 797,61 

 
III. 

 
Důvodem změny vymezené v čl. I. a čl. II. tohoto dodatku je nutnost provedení víceprací 
spočívajících v dodávce a výměně sekundárních oběhových čerpadel a solenoidových ventilů. 
 
 

IV. 
 
Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti. 
 
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 
nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Příloha: Položkový výkaz činností víceprací (rozpočet) 
 
 
V Brně dne: 29.9.2021   V Brně dne: 29.9.2021 
 
 
 
 
 
 
................................................     ...............................................    
Ing. Renata Číhalová    Milan Navrátil 
ředitelka KPÚ pro JmK   jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 


